Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
= DESCRIZIONE INIZIATIVA =) e
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
3
s AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- 18ECO005  |SACCHI PER RIFIUTI R OASUILD.ASULTS 7 600.000 14EC0002 31/03/2018 30/09/2019 PITTON  |BANDITA
(@]
[a]
3
= FILTRI PER FILTRAZIONE ACQUA REPARTI CON AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
= 19EC0002 |\ o ot o O ASUIUD. ASUITS 7 70.000 14EC0015/1 31/05/2019 PITTON
=
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- 18ECO  |PRODOTTI CARTARI R OASUILDASULTS 7 1.700.000 15EC0012 31/05/2019 CEMULINI
(@]
[a]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 12EC0041
o
= 17EC0001/1 |MATERIALE IN TNT MONOUSO NON STERILE RO ASUIUD. ASUITS 7 1.500.000 P ECO04L 31/01/2017 30/06/2019 PITTON  |BANDITA
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- 17ECO009 |DETERGENTI PER LAVASTRUMENTI R OASUILDASULTS 7 100.000 13EC0011/1 30/06/2018 30/06/2019 PITTON
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= 19EC0006  |DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O ASUIUD. ASUITS 7 1.800.000 15EC0007 30/06/2019 PITTON
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- 18EC0004 |ETICHETTE E MODULI CONTINUI R OASUILDASULTS 7 190.000 14EC0018 14/02/2018 30/06/2019 PITTON  |BANDITA
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= 18ECO  |STAMPATI O ASUIUD. ASUITS 7 1.500.000 09BN016 14/01/2018 30/06/2019 FICHERA
(&)
4]
=
=
S 19EC0001 |PRODOTTI PER CENTRALE TERMICA AAS5-CRO-ASUIUD-ASUITS | 4 49916 31/12/2018 30/06/2019 PITTON  |BANDITA
S
[a]
3
= FORNITURA CONTINUATIVA DI ACQUA IN AAS2-AAS5-CRO-ASUIUD-
o
= 19ECO004 | o vmm ASUITS 6 235.128 15EC0020 31/07/2019 PITTON
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
. FAR FORNITURA DI ALCOL o OASUILDASULTS 7 93.000 15FAR009 30/09/2019 PITTON
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= ECO IGIENE PERSONALE RO ASUIUD. ASUITS 7 2.840.111 15EC0001 09/11/2019 PITTON
(&)
4]
3
= ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
. 19EC0003 [ e CCESSORL E BANCHE DAT] CROASUID 6 1.092.995 17EC0004 31/12/2019 PITTON
=
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
= DESCRIZIONE INIZIATIVA =) e
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
3
s AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- ECO SACCHI SPECIALI IN POLIETILENE R OASUILDASULTS 7 70.000 15EC0016 14/01/2020 CEMULINI
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= ECO PILE E BATTERIE O ASUIUD. ASUITS 7 99.914 16EC0011 14/03/2020 PITTON
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD- 15EC0013
o
- ECO FORNITURA DI PRODOTTI VETERINARI e 5 111.700 LERC0013 1 30,/04/2020 PITTON
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= ECO MATERIALE PER PULIZIA RO ASUIUD. ASUITS 7 55.000 16EC0009 09/07/2020 PITTON
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- ECO MATERIALE INFORMATICO R OASUILDASULTS 7 155.949 17EC0002 14/08/2020 PITTON
(@]
[a]
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= ECO TONER, CARTUCCE, ED ALTRI PRODOTTI A LISTINO O ASUIUD. ASUITS 7 4.625.000 16EC0003 30,/08/2020 PITTON
(&)
4]
3
= FORNITURA DI DIVISE (MAGLIETTE) PER IL AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
o
- 19ECO  [prnc Nl e DEL 118 R OASUILD.ASULTS 7 112.000 15EC0008 31/07/2019 PITTON
=
5
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO
s -AAS3-AASS- )
= ECO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RX O ASUIUD. ASUITS 7 330.000 15EC0014 09/04/2020 PITTON
(&)
4]
3
= AAS2-AAS3AASE.BURLO. GARA BANDITA CONTRATTO PONTE]
S 18EC0009  |SAPONE LIQUIDO (CONTRATTO PONTE) 7 56.000 13EC0011 30/06/2019 PITTON INCLUSA IN GARA SERVIZI DI
=z CRO-ASUIUD-ASUITS
S PULIZIA
[a]
g
= 18FAR009  |FARMACI VETERINARI AASZ'AAS:éﬁ?ng'ASUIUD' 5 405.000 15FAR008 31/03/2019 30/09/2019 cuc PITTON
=
2 5
= | 18FAR004/1 [FORNITURA DI RADIOFARMACI - LOTTI DESERTI AASZAQ?ISU];’?XSRUL&CRO' 7 880.000 13FAR007/1 09/12/2018 31/05/2019 cuc PITTON  |BANDITA
=
g
= 19FAR002  |VISCOELASTICI AASZ'AAS:éﬁ?ng'ASUIUD' 5 2.000.000 14FAR006 31/12/2018 30/06/2019 PITTON
=
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z 19FAR001  |ANTISETTICI E DISINFETTANTI R OASUILDASULTS 7 1.557.527 15FAR001 31/07/2019 PITTON
o
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z 18FAR008 |FARMACI ESTERI CUC RO ASUIUD. ASUITS 7 2.780.850 16FAR003 30,/08/2018 30/08/2019 cuc PITTON
=9
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
= DESCRIZIONE INIZIATIVA =) e
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
S
< DIALISI AFBK E ALTRE METODICHE ESCLUSIVE IN AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD-
S
2 DIA SERVICE P 5 2.000.000 12EC0003 30/04/2015 30/09/2019 1 PITTON
=9
g
= DIA DIALISI MATERIALE DI CONSUMO AASZ'AAS:éﬁ?ng'ASUIUD' 5 12.000.000 13DIA001 31/10/2017 30/09/2019 1 PITTON
=
2 5

AAS2-AAS5-BURLO-CRO-
S
Z 18FAR001 |FORNITURA DI 0SSIDO AZOTO U ASULTS 7 100.000 14FAR009 30/06/2017 30/09/2019 2 PITTON
=9
S
< ' - - - -
= bIA KIT DIALISI PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' | AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD ; £70.000 L4DIAGO2 31/08/2018 30/09/2019 . CEMULINL
Z AAS ASUITS
=9
S
< PRODOTTI, COLORANTI, REAGENTI, LAME E AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
2 '] ' ']
Z 19FARDO4 |\t ATERIALE PER ANATOMIA PATOLOGICA CRO-ASUIUD-ASUITS 7 724115 15FAR006 30/09/2019 2 PITTON
=9
g
= FAR VACCINI ANTINFULENZALI CAMPAGNA 2019-2020 AASZ'AAS:éﬁ?ng'ASUIUD' 5 1.000.000 18FAR005/1 30/09/2019 cuc 2 PITTON
=
2 5
= 18DIA003  [AGHI - CATETERI DIALISI AASZ'AAS;’S?TSS -ASUIUD- 5 11.000.000 13DIA001 31/10/2017 30/09/2019 cuc 2 PITTON  |BANDITA
=
g
= ECO SORGENT!I DI IRIDIO CRO-ASUIUD-ASUITS 3 106.000 17EC0006 30/09/2019 2 PITTON
=
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z 19FAR003  |SEVOFLURANE R OASUILDASULTS 7 923.520 14FAR010 31/10/2019 cuc 2 PITTON
=9
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z FAR VACCINI HERPES ZOSTER+ANTIROTAVIRUS O ASUIUD. ASUITS 7 4531.940 17FAR009/CUC 14/01/2020 cuc 2 PITTON
=9
S
< SACCHE MULTIDOSE E MULTIPRELIEVO GALENICHE
S -CRO- )
Z FAR CHEMIOTER APICHE AAS5-CRO-ASUIUD-ASUITS | 4 589.925 17FAR008 14/02/2020 2 PITTON  |RINNOVATA
=9
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z FAR FARMACI BIOSIMILARI O ASUIUD. ASUITS 7 100.964.882 17FAR001/1/CUC 17/06/2020 3 PITTON
=9
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
2 FAR CONTENITORI FORMALINA R OASUILD.ASULTS 7 1.296.367 15FAR011 30,/07/2020 3 PITTON
=9
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z FAR MATERIE PRIME RO ASUIUD. ASUITS 7 358.000 15FAR007 31/07/2020 3 PITTON
=9
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z FAR MEZZI DI CONTRASTO O ASUILDASULTS 7 11.000.000 17FAR004/CUC 14/10/2020 cuc 3 PITTON
o
2 5

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
S
Z FAR PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE O ASUIUD. ASUITS 7 4.817.128 17FAR003/CUC 14/10/2020 cuc 3 PITTON
=9
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

SCADENZA SCADENZA
IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA
PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN
CORSO CORSO

DESCRIZIONE INIZIATIVA

NR. ENTI
PRIORITA'
GARE

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
FAR SOLUZIONI INFUSIONALI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 5.112.952 17FAR002/CUC 14/10/2020 cuc 3 PITTON

FARMACI (GENERICAZIONI, BIOSIMILARI, NUOVI AAS2-AAS3-AASS-BURLO- Da avviare con cadenza

17FAR  |PRINCIPI ATTIVI..) - GARE STRUTTURATE CON 7 e ; cuc 1 PITTON
CADENZA TRIMESTRALE CRO-ASUIUD-ASUITS TRIMESTRALE

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- Da avviare a richiesta della farmacia,

FAR FARMACI DPC CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € - cuc 1 PITTON ﬁzﬁ'e:snpzu procedure nel corso

19FAR006 |RADIOFARMACI PER PET CRO-ASUITS 2 € 2.500.000 15FAR003/1 31/08/2019 cuc 1 PITTON

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
FAR FARMACI URGENTI NON PREVEDIBILI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 160.000 18FAR003/CUC 30/09/2019 cuc 2 PITTON

FAR VACCINI ANTINFLUENZALI CAMPAGNA 2020-2021 AASZ-AAS:;%??SS-ASUIUD- 5 € 1.000.000 cuc 3 PITTON

FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, AAS2-AAS3-AASS-BURLO-

17FAR006/1 |ALTRI PRODOTTI DIETETICI E PRODOTTI PER CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 1.688.992 13FAR004 30/09/2019 1 PITTON BANDITA

MALATTIE RARE
FORNITURA IN "SERVICE" DI TRATTAMENTI DI DIALISI | AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD-
18DIA002 EXTRACORPOREA PER LE AZIENDE DEL SSR ASUITS 5 € 12.829.290 1 PITTON Nuova procedura - BANDITA

18DIA004 EEIQ’?TAMENTI DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA AASZ-AAS;;?JII\’IS‘SS-ASUIUD- 5 € ) 1 PITTON Nuova procedura

APPARECHIATURE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE IN
18APB003 NOLEGGIO CON MANUTENZIONE ASS2-ASUIUD 2 € 700.000 1 PITTON

INVESTIMENTI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI | FARMACI [0} Ko1e30.%

F

é APPARECHIATURE PER IL RICONDIZIONAMENTO DI

= 18APB008  |ENDOSCOPI IN SERVICE O NOLEGGIO CON AAS2-CRO 2 € 1.300.000 1 PITTON
g MANUTENZIONE

Z

=

= APPARECHIATURE PER IL RICONDIZIONAMENTO DI

= 18APB006 |SONDE ECOGRAFICHE TRANSESOFAGEE IN SERVICEO |  AAS3-ASUIUD-ASUITS 3 € 250.000 1 PITTON
2 NOLEGGIO CON MANUTENZIONE

Z

=

E 18APB004 |COLONNE LAPAROSCOPICHE Mgﬁﬁii}ﬁﬁ;ﬁ?o' 7 € 800.000 1 PITTON Xg‘;gm presunto attuale CRO +
=

P
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

3 = SCADENZA SCADENZA =
Q Z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA = §
| DESCRIZIONE INIZIATIVA = &=
E Y PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN E 5
= z CORSO CORSO oy
= Gara coperta parzialmente da
Z un’analoga iniziativa CONSIP.
= . i
= 18APB009  |ECOTOMOGRAFI AD USO CARDIOLOGICO AAS2 1 |e 400.000 1 prrron  |CRO:NONsiconferma
7 Per mutate esigenze organizzative
E quest’Istituto non & piu interessato ad
- acquisire la strumentazione indicata.
=
g
= FORNITURA DI PORTATILI DI Gara coperta parzialmente da
E 18APBO0S RADIOSCOPIA/RADIOGRAFIA AAS2-CRO 2 € 800.000 1 PITTON un’analoga iniziativa CONSIP.
>
=
=
g
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
E 18APB010 |LETTI ELETTRICI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 500.000 1 PITTON
>
=
=
g
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- Importo presunto attuale CRO +
E 18APB011 [MONITOR DEFIBRILLATORI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 650.000 1 PITTON AAS3
>
=
=
z
=
= 18APB007 |TAVOLI OPERATORI AAS2-AAS5-BURLO-ASUIUD 4 € 500.000 1 PITTON
@
>
=
=
5
= AAS2-AAS3-AASS5-BURLO-
E 19APB CATENA DEL FREDDO CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 800.000 2 PITTON
>
=
3
= APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PER INDAGINI
= , ; AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
= 19APB DELL APPARATO DIGESTIVO (noleggio con CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 5.000.000 2 PITTON
= manutenzione)
=
=
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
2 18PRE SUTURE CHIRURGICHE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 1.000.000 13PRE026 31/08/2018 30/08/2019 cuc 1 PITTON Prodotti non in convenzione CONSIP
a
13PRE020
a 11PRE042
9 15PRE001.1 |MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 7 € 1.800.000 11PRE043 30/04/2015 30/09/2019 1 ZANON
e~ CRO-ASUIUD-ASUITS
a 11PRE044
11PRE045
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
v
& 16PRE011.1 |SUTURATRICI MECCANICHE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 555.962 13PRE013 31/07/2016 30/04/2019 1 PITTON
a
a
= AAS2-AAS3-AASS5-BURLO- 13PRE003
v
& 17PRE010 [SUTURE SPECIALISTICHE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 2.600.000 13PRE0031 30/06/2018 30/09/2019 cuc 1 PITTON BANDITA
a
a
= AAS2-AAS3-AASS5-BURLO-
v
& 18PRE024 |ELETTRODI PER ECG CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 902.775 15PRE005 01/05/2019 1 ZANON
a

e
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
= DESCRIZIONE INIZIATIVA =) e
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE030  |AGHI PER ANESTESIA O ASUIUD. ASUITS 7 490.265 14PRE005 03/05/2019 cuc 1 PITTON
(=9
a
= MATERIALE DI CONSUMO PER SINTESI E AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
& 18PREO3L | ) AGULAZIONE VASALE, TISSUTALE (ENERGIA) CRO-ASUIUD-ASUITS 7 14.303.088 16PRE007 14/05/2019 L PITTON
(=9
a
= SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO | AAS2-AAS3-AAS5-CRO-
w
z 19PREO03 | IRURGICA UIUD.ASUITS 6 2.171.260 14PRE009 14/05/2019 1 PITTON
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE018 |PRODOTTI PER NEUROLOGIA ST DLASUITS 6 455.442 15PRE009 31/05/2019 1 ZANON
=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE009  |CALZE E GAMBALETTI ANTITROMBOSI O ASUIUD. ASUITS 7 918.602 13PRE028 31/12/2018 30/06/2019 1 PITTON  |BANDITA
(=9
a
= FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PREO13 ||/ Cooe o O ASUIUD. ASUITS 7 1.735.000 13PRE039 31/12/2018 30/06/2019 1 PITTON
=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE019  |DEFLUSSORI E REGOLATORI DI FLUSSO RO ASUIUD. ASUITS 7 1.333.264 14PRE017 31/03/2019 30/09/2019 1 PITTON  |BANDITA
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE020 |MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROBISTURI RO ASUIUD. ASUITS 7 3.000.000 14PRE004 30/06/2019 1 PITTON
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE027 |MATERIALE MONOUSO PER STERILIZZAZIONE RO ASUIUD. ASUITS 7 1.213.816 15PRE008 30/06/2019 1 ZANON  [BANDITA
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 19PRE005  |PRODOTTI PER ENDOSCOPIA O ASUIUD. ASUITS 7 7.285.173 14PRE032 30/06/2019 1 PITTON
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE  |SFIGMOMANOMETRI O ASUIUD. ASUITS 7 143.425 14PRE031 30/06/2019 1 FICHERA
=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE  |SPAZZOLINIE PINZETTE RO ASUIUD. ASUITS 7 160.000 13PRE041 31/12/2018 30/06/2019 1 NONINO
=9
= 10PRE0O5
2 | 14PRE010.2 |GUANTIAD USO SANITARIO AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 7 1.020.206 10PRE005.1 04/04/2016 30/06/2019 cuc 1 PITTON  |BANDITA
& CRO-ASUIUD-ASUITS
& 10PRE005.2
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 17PRE0O11  |AGHI SPECIALI RO ASUIUD. ASUITS 7 6.250.871 13PRE022 14/05/2018 14/07/2019 cuc 1 PITTON  |BANDITA
=9
= 14PRE001
% 17PRE025 |MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA ASUIUD-ASUITS 2 3.206.432 APREOOLI 14/01/2018 14/07/2019 1 ZANON
g .
= 09BS070.1
% 17PRE014 |MATERIALE E PROTESI PER ORL AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 7 6.229.866 13PRE023 31/04/2018 30/06/2019 2 NONINO  |BANDITA
& CRO-ASUIUD-ASUITS
& 14PRE015
a
= MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w .
z 17PREO1S |0 on o RO ASUIUD. ASUITS 7 5.000.000 | 10PRE007; 14PRE034 31/07/2018 31/07/2019 1 PITTON
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE010 |MATERIALE PER USO ODONTOIATRICO O ASUIUD. ASUITS 7 500.000 13PRE005.1 31/01/2018 31/07/2019 1 PITTON
(=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w
z 18PRE005 |MATERIALE PER PROCTOLOGIA O ASUIUD. ASUITS 7 1.994.314 14PRE006 31/12/2018 30/05/2019 2 PITTON  |BANDITA
=9
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
=2 DESCRIZIONE INIZIATIVA = &
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w)
z 18PRE006  |DISPOSITIVI ELASTOMERICI O ASUIUD. ASUITS 7 1.228.862 14PRE018 14/04/2019 14/10/2019 3 PITTON  |BANDITA
(=9
a
%) 18PRE008  |SISTEMI RECUPERO SANGUE AAS2-AAS3-AASS5-CRO- 6 541.770 13PRE027 31/12/2018 30/06/2019 2 PITTON  |BANDITA
& ASUIUD-ASUITS
(=9
2 MATERIALI X CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD- 13PRE038
%) 18PRE014 5 874.758 13PRE038.1 31/12/2018 30/06/2019 2 PITTON  |BANDITA
& VASCOLARE ASUITS
& 13PRE038.2
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 14PRE026
w)
z 18PRE016 |MEDICAZIONI RO ASUIUD. ASUITS 7 5.222.094 APREOZ6.2 14/04/2019 14/10/2019 cuc 1 PITTON  |BANDITA
=9
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
w)
z 18PRE026 |PRODOTTI PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA O ASUIUD. ASUITS 7 819.695 14PRE014 31/01/2019 31/07/2019 1 ZANON
(=9
%
S 18PRO006  |STENT CORONARICI (SOLO STENT) ASUIUD-ASUITS 2 1.950.000 16PRO003 31/01/2019 31/07/2019 cuc 1 PITTON
&
a
2 TELI E TAVOLE PER SCORRIMENTO E AUSILI PER AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 18PREO29 | o R OASUILDASULTS 7 372.709 13PRE034 31/01/2019 31/07/2019 1 ZANON
(a9
a
2 STRUMENTARIO CHIRURGICO PER SALA OPERATORIA E| AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 18PREO23 |20 o e ORTOPRDIA R OASUILDASULTS 7 453.612 14PRE008 09/02/2019 09/08/2019 1 PITTON
(a9
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-CRO-
wn)
2 19PRE  |PRODOTTI PER LA TERAPIA DEL DOLORE SULUDASUITS 6 800.000 16PRE001 14/11/2019 2 PITTON
(a9
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 18PRE  |PRODOTTI PER STOMIA R OASUILDASULTS 7 2.484.617 14PRE021 31/01/2020 2 PITTON
(=W
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 20PRE  |MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI o OASUILDASULTS 7 7.000.000 15PRE004 30/04/2020 cuc 3 PITTON
(=9
a
2 AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
= )
& 20PRE || NTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA CRO-ASUIUD-ASUITS 7 12:900.000 16PRE023 01/05/2020 cuc 3 PITTON
(a9
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-CRO-
wn)
2 20PRE  |RETI CHIRURGICHE SULUDASUITS 6 320.000 15PRE015.1 31/05/2020 3 ZANON
(a9
a
2 MATERIALE VARIO PER EMODINAMICA ED AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 8PRE | 0L OGIA R OASUILDASULTS 7 2.000.000 13PRE012.1 14/07/2018 14/07/2020 2 ZANON
(a9
a
2 MATERIALI DI CONSUMO PER LA CURA DELLE VARICI | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 L8PREO0Z | e o Bl B SERVICE ATTREZZATURE O ASUILDASULTS 7 1.008.654 15PRE016 31/08/2018 31/08/2019 2 ZANON  |BANDITA
(a9
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-CRO-
w)
2 19PRE001  |PRODOTTI PER UROLOGIA S SULUDASUITS 6 590.000 15PRE003.1 14/07/2020 3 PITTON
(a9
a
2 AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
wn)
2 20PRE  |PRODOTTI PER VIDEOLAPAROSCOPIA R OASUILDASULTS 7 8.400.000 15PRE017 30/07/2020 3 PITTON
(a9
= FULL SERVICE DI UN SISTEMA PER
2 20PRE  |ELETTROCHEMIOTERAPIA E RELATIVO MATERIALEDI |  CRO-ASUIUD-ASUITS 3 140.000 16PRE021 01/09/2020 3 ZANON
g CONSUMO
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DESCRIZIONE INIZIATIVA

Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

SCADENZA SCADENZA
IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA
PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN
CORSO CORSO

NR. ENTI

PRIORITA'

GARE

=
&)
Q
=
=]
=
=
é ACCORDO QUADRO SERVICE DI DISPOSITIVI PER
7 20PRE INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO PER TAC E PER AAS2-AAS3-AAS5-CRO 4 € 1.400.000 16PRE003 10/09/2020 PITTON
& RM
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
%]
E 20PRE SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 300.000 16PRE013 29/09/2020 PITTON
o
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
%]
E 20PRE PRODOTTI PER CATETERISMO VESCICALE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 3.000.000 16PRE004 12/10/2020 PITTON
o
=
7 20PRE STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA ASUIUD-ASUITS 2 € 160.000 16PRE017.1 15/10/2020 cuc PITTON
&
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
%]
E 20PRE AGHI E SIRINGHE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 5.400.000 14PRE025 31/10/2020 cuc PITTON
o
é STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA
7 20PRE (CUCFVGQ) ASUIUD-ASUITS 2 € 8.300.000 16PRE017 30/11/2020 cuc PITTON
&
=
7 20PRE MASCHERE PER RADIOTERAPIA CRO-ASUIUD-ASUITS 3 € 100.000 17PRE001 14/12/2020 ZANON
&
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
%]
E 20PRE SUTURATRICI MECCANICHE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 2.500.000 16PREO11 14/12/2020 PITTON
o
a
= SERVICE GIORNALIERO DI UN APPARECCHIO PER AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
%]
E 20PRE ATTIVITA' DI CRIOCHIRURGIA CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 700.000 16PREO19 31/12/2020 ZANON
o
a
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 14PREO19
%]
E 17PRE002 SISTEMI PER ABLAZIONE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 590.000 15PRE007 28/02/2018 31/07/2019 PITTON BANDITA
o
=
7 18PRE004 |DISPOSITIVI PER ABLAZIONE CARDIACA ASUIUD 1 € 300.000 13PRE0O31 31/12/2018 31/08/2019 ZANON BANDITA
&
0
= DISPOSITIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD-
F
g 16PR0O010.1 (PACEMAKERS) ASUITS 5 € 800.000 12PR0O002 31/08/2017 31/08/2019 cuc PITTON
o
Z) AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD
S 16PRO013 |PROTESI ORTOPEDICHE PER INTERVENTI DI ANCA i AéUITS i i 5 € 15.000.000 13PRO010 31/12/2017 30/06/2019 Ccuc PITTON
&
0
= AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD- 14PR0O007
F
g 17PRO007 |PROTESI VASCOLARI ASUITS 5 € 3.500.000 14PRO0071 31/01/2018 31/07/2019 ZANON BANDITA
o
n
E 14PR0O002
) 17PRO008 |PROTESI VALVOLARI CARDIACHE ASUIUD-ASUITS 2 € 15.000.000 14PRO002.1 31/03/2018 30/09/2019 PITTON BANDITA
&
0
= AAS3-AAS5-BURLO-CRO- 13PR0O003
F
g 18PRO STABILIZZAZIONE VERTEBRALE E CIFOPLASTICA ASUIUD-ASUITS 5 € 2.991.924 13PRO014 30/06/2018 31/08/2019 ZANON
o
a
S 18PRO001 |PROTESI DENTARIE ASUIUD-ASUITS 2 € 555.000 14PRO008 31/12/2017 30/06/2019 PITTON
&
0
[S4] - - - -
S 18PRO MATRICI BIOLOGICHE AAS3 AAZSS[(I:II'{I’(; ASUIUD 5 € 2.500.000 14PRO006 30/11/2017 31/05/2019 ZANON
&
e
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S Z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA = 2
= DESCRIZIONE INIZIATIVA = &
S . PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN ° 3
= = CORSO CORSO g
&
4] - - - -
£ 18PRO  |MATERIALI PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA AAS2 AAS:S‘[\I‘?‘?: ASUIUD 5 4.100.000 14PRO009 14/06/2019 PITTON
&
o 10PRO100
2 AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 10PRO100.1
=
5 18PRO  |AUSILI PER DISABILI O ASUIUD. ASULTS 7 4.200.000 LEPRO00S 30/06/2019 PITTON
o 16PRO009
7
2 CEMENTI PER INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI E AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
5 18PRO00S | o e OLARL O ASUIUD. ASULTS 7 931.686 14PRO011 30/06,/2019 ZANON  [BANDITA
(=9
%
@ SISTEMI MODULARI PER OSTEOSINTESI STERNALEE | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
F
5 18PRO004 |/t e CHIRURGIA TORACICA O ASUIUD. ASULTS 7 301.500 14PRO015 31/08/2018 31/08/2019 ZANON  |BANDITA
(=W
2
£ 18PRO002  |[IMPIANTI COCLEARI AAS2-AAS5-BURLO 3 3.330.350 15PR0O002 30/11/2018 30/05/2019 ZANON  |BANDITA
g
%
) 14PR0O002 ex lotti 17, 18 e 19 stralciati da
& 19PRO001  |PROTESI VALVOLARI TRANSCATETERE ASUIUD-ASUITS 2 3.707.000 31/03/2018 30/09/2019 ZANON ’
% 14PR0O002.1 17PRO008
2
£ 20PRO  |STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA (PARKINSON) ASUIUD-ASUITS 2 900.000 16PRO007 30/01/2020 ZANON
g
%
4]
£ 20PRO  |DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI AAS2-AAS5-ASUIUD-ASUITS| 4 16.800.000 16PRO001 06/04/2020 cuc PITTON
&
7
[£a] - - - -
= 20PRO  |PROTESI MAMMARIE AAS2 AAZSSSIRT% ASUIUD 5 240.878 15PR0O003.1 14/12/2020 PITTON
g
£ 09BS215
= 17REAXX1 |SERVICE MICROBIOLOGIA AAS2-ASUITS 2 11.600.000 08B305 31/05/2019 PITTON
=5 08B305.1
a4
= SINTESI PER L'ESECUZIONE DEL TEST RELATIVO ALLA
= 19REA  |IDENTIFICAZIONE DELLE METASTASI LINFONODALI | AAS5-CRO-ASUIUD-ASUITS 4 1.462.500 16REA009 14/06/2019 ZANON
E NELLE PAZIENTI CON TUMORE ALLA MAMMELLA
= “FULL SERVICE” DI SISTEMI AUTOMATIZZATI E TEST
Z
Z PER LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI 12REA012
E 18REA b I MARCATORI FLOGISTICI ORMONALI E DEL ASUIUD 1 3.200.000 12REA012.1 01/10/2018 15/06/2019 ZANON
= METABOLISMO OSSEO

FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER
= L’ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI DI EMOSTASI E
Z
Z COAGULAZIONE PER LA S.C. MEDICINA
é 18READ03 |10 o wSPRDALL RIUNITE DI ASUIUD-ASUITS 2 2.505.034 12REA019 30/06/2018 15/06/2019 PITTON
= TRIESTE E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI

LABORATORIO PER AOUD
= SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE | AAS2-AAS5-BURLO-CRO 13REAO11
z AASS.- CRO-
& 18REA03 | e LAZIONE ASUIUDASUITS 7 3.000.000 11REA017 14/03/2019 30/06/2019 PITTON
5 10REA054
= FULL SERVICE SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE LIREAOL3
i 18REA  |TEST DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA, ASUIUD 1 4.500.000 IOREAOLA1 31/12/2018 30/06/2019 PITTON
é IMMUNOMETRIA E SISTEMA DI PRE-ANALITICA :

Pagina 9 di 15



Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
(=} Z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA = §
- DESCRIZIONE INIZIATIVA = &=
E Y PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN = 5
= = CORSO CORSO g
=
= SERVICE DI ANALIZZATORI PER EMOGASANALISI CON
é REA FORNITURA DI REAGENTI DI MATERIALI DI CONSUMO ASUIUD 1 1.000.000 13REA009 19/06/2018 31/07/2019 PITTON
~
. REAGENTI, CALIBRATORI, PROVETTE, CONTROLLI E
E STRUEMNTAZIONE PER L'ESECU. DI TEST DIAGNS. IN 09BS264
T 17REA003 |VITRO PER LA VALUT. DELLA RISP. IMMUNI. CELLULO- AAS5-ASUIUD-ASUITS 3 575.000 10REA039 30/06/2017 30/06/2019 ZANON
é MEDIATA ALL'INF. DA MYCOBACTERIUM 13REA015
TUBERCOLOSIS
E 09BS236; 11REA071;
T 17REA SERVICE CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA AAS5-CRO-ASUIUD 4 3.345.000 08B303; 09BS215; 30/06/2019 PITTON
| 12REA013
=4
FORNITURA IN FULL SERVICE OMNICOMPRENSIVO PER
= L'ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE, DEI
Z
= REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI E MATERIALI
é 17REA011 DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI ASUITS 1 156.000 12REA027 30/06/2014 30/06/2019 ZANON
[~ IMMUNOMETRIA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DI LABORATORIO DELL'ASUITS
=
) 18REA006 [SERVICE SCREANING HPV AAS5-ASUIUD-ASUITS 3 60.000 16REA010 31/07/2019 PITTON
3
E SERVICE URINE COMPRENDENTE REAGENTI,
T 18REA008 |CONSUMABILI, CONTROLLI PER LA S.C. LABORATORIO AASS5 1 610.000 11REA033 30/11/2017 30/06/2019 PITTON
é ANALISI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEI SERVIZI
=
= SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE DI INDAGINI 12REA014
2 18REA SIERO-IMMUNOLOGICHE ASUIUD 1 171.184 12REA014.1 15/12/2018 30/06/2019 PITTON
=
=
= SISTEMI DI RACCOLTA IN AFERESI DI PLASMA E AAS2-AAS5-BURLO-CRO- 12REA004
2 16REA019 MULTICOMPONENTI ASUIUD-ASUITS 7 3.900.000 12REA007 01/11/2016 30/06/2019 ZANON
=
=
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 11REA013
2 13REA024.1 |STRISCE REATTIVE E GLUCOMETRI WEBCONNESSI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 1.300.000 11REA013.1 31/05/2014 30/06/2019 PITTON
=
=
) 14REA004  [STRISCE REATTIVE TEMPO DI PROTROMBINA AAS2-ASUITS 2 1.885.680 11REA014.1 09/09/2014 30/06/2019 PITTON
3
= Test diagnostici “procalcitonina” da utilizzare su
Z .
5] strumentazione ROCHE e SIEMENS (ex gara FULL
2 18REA SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA AAS5-BURLO-ASUIUD 3 652.000 15REA008 31/12/2018 30/06/2019 PITTON
= DETERMINAZIONE DEL TEST PCT PROCALCITONINA)
= FULL SERVICE IMMUNOMETRICO PER LO SCREENING
Z '
= DELLE SOSTANZE D'ABUSO SU URINE E SU MATRICE
é 18REA CHERATINICA, NONCHE' LA DETERMINAZIONE ASUIUD 1 203.000 12REA024 12/01/2019 12/07/2019 ZANON
[~ ENZIMATICA DELL'ICOLEMIA E DELLA CREATINURIA"
=
= FORNITURA DI KIT E STRUMENTAZIONE PER
E 18REA001 ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI ASUIUD-ASUITS 2 100.000 12REA010 31/07/2017 31/07/2019 ZANON
=4
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

SCADENZA SCADENZA
PRIMO PROROGA
CONTRATTO IN CONTRATTO IN

IMPORTO TOTALE
PRESUNTO

ID CONTRATTO IN

DESCRIZIONE INIZIATIVA CORSO

REAGENTTI [§R10) Ho]e) V.

17REA009

MATERIALE DIAGNOSTICO PER LO SCREENING DELLE
ALLERGIE CUTANEE

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
ASUIUD-ASUITS

NR. ENTI

170.000

13REA025

CORSO

31/03/2018

CORSO

31/07/2019

PRIORITA'

GARE

NONINO

REAGENTI

19REA001

SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI
PER LA GESTIONE DELLE EMOCOLTURE E PER LA
COLTURA E TEST DI SENSIBILITA" IN FASE LIQUIDA DEI
MICROBATTERI

ASUIUD

500.000

12REA023

17/02/2019

17/08/2019

ZANON

REAGENTI

18REA002

FULL SERVICE DI UN SISTEMA PER L’ELETTROFORESI
DELLE SIEROPROTEINE CON TECNICA CAPILLARE E DI
UN SISTEMA PER L’ELETTROFORESI IN GEL DI
AGAROSIO, COMPRENSIVO DI IMMUNOFISSAZIONE,
ELETTROFORESI URINARIA, ISOENZIM],
ISOELETTROFOCALIZZAZIONE SU LIQUIDO CEFALO
RACHIDIANO

AAS2-AAS5-BURLO-CRO-
ASUIUD-ASUITS

1.000.000

12REA018
13REA023

31/08/2019

PITTON

BANDITA

REAGENTI

17REA004

FULL SERVICE PER ISTOPROCESSORI E RELATIVI
CONSUMABILI

ASUIUD-ASUITS

1.500.000

09EC223

28/02/2017

31/08/2019

PITTON

REAGENTI

18REA

FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER
INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN
AUTOMAZIONE, FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE
DEI GRUPPI SANGUIGNI, ALLA RICERCA DI ANTICORPI
IRREGOLARI, ALLA COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE,
ED ALLA PREVENZIONE DELLA MEN PER LE
STRUTTURE TRASFUSIONALI DELL'AREA VASTA DEL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE: SIMT di
Pordenone (sedi di Pordenone e San Vito al
Tagliamento) e SIT di Aviano

AAS5-CRO

1.600.000

13REA003

31/08/2019

PITTON

REA

SERVICE (REATTIVI E STRUMENTTI) PER LE INDAGINI DI
SCREENING NEONATALE IN HPLC SU GOCCIA SECCA
PER AAS5

AAS3-AAS5-ASUIUD

300.000

15REA010

06/11/2019

PITTON

REA

FULL SERVICE DI SISTEMA PER CITOLOGIA IN FASE
LIQUIDA

ASUIUD-ASUITS

250.000

13REA018

31/08/2017

31/08/2019

PITTON

REA

TEST PER CITOLOGIA PER APPARECCHIO DI
PROPRIETA'

AAS5

120.000

13REA018.1

14/12/2017

31/08/2019

NONINO

REA

FULL SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI
PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’
ALLA DONAZIONE

AAS5-ASUIUD-ASUITS

390.000

15REA009

01/01/2020

PITTON

REA

SISTEMI SERVICE COMPOSTI DA PROCESSATORI
AUTOMATICI LINEARI DI CAMPIONI ISTOLOGICI X CICLI
DI ROUTINE OVERNIGHT, REAGENTI E MAT.DI
CONSUMO

AAS5-CRO

300.000

14REA007

31/05/2020

PITTON

15REA003

ORMONE ANTI MULLERIANO E CORTISOLO SALIVARE

ASUIUD

60.000

31/08/2019

NONINO

REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI [ REAGENTI [ REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI

19REA

PELLICOLE RADIOGRAFICHE

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
CRO-ASUIUD-ASUITS

85.000

16REA007

29/09/2019

ZANON
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

SCADENZA SCADENZA
IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA
PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN
CORSO CORSO

DESCRIZIONE INIZIATIVA

NR. ENTI
PRIORITA'
GARE

AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
19REA002 [MATERIALI MONOUSO PER LABORATORIO CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 3.000.000 13REA004 30/09/2019 2 PITTON

MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
REA LIQUIDI BIOLOGICI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 € 78.300 14REA005 30/11/2019 2 PITTON

TERRENI DI COLTURA E DIAGNOSTICA
18REA MICROBIOLOGICA PER L’AREA VASTA PORDENONESE AAS5-CRO-ASUITS 3 € 1.500.000 15REA006 31/01/2019 31/01/2020 3 ZANON

DIAGNOSTICI E CONSUMABILI PER FECONDAZIONE AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-

19REA ASSISTITA ASUIUD-ASUITS 6 € 300.000 15REA018 31/01/2020 2 PITTON
20REA SERVICE ALLERGOLOGIA ASS5-ASUIUD-ASUITS 2 € 2.200.000 15REA016 31/03/2020 2 PITTON
20REA SERVICE AUTOIMMUNITA' ASS5-ASUITS 2 € 1.700.000 16REA008 31/03/2020 2 PITTON
20REA SERVICE MICROBIOLOGIA ASUIUD 1 € 2.400.000 15REA011.1 13/04/2020 3 ZANON
20REA SERVICE BIOLOGIA MOLECOLARE AASS 1 € 125.000 15REA005 14/06/2020 3 PITTON
18REA SERVICE EMOGASANALISI ASUIUD 1 € 700.000 13REA009 19/06/2018 30/06/2020 2 ZANON
20REA SERVICE GENETICA MOLECOLARE AAS5-CRO-ASUIUD 3 € 700.000 15REA001 30/06/2020 3 PITTON
20REA CALPROTECTINA FECALE AASS5-ASUITS 2 € 112.000 16REA008.1 31/07/2020 3 ZANON

FORNITURA DI SISTEMI FREESTYLE LIBRE PER IL
20REA MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA CON AA(?IZ{OAQETII?J?)SZS?E?;O 7 € 3.200.000 18REA005 31/07/2020 3 PITTON
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

20REA SERVICE LEUCAFERESI AAS5-ASUIUD-ASUITS 3 € 180.000 16REA003.1 29/09/2020 3 ZANON

20REA SERVICE TOSSICOLOGIA FORENSE ASUITS 1 € 90.000 16REA017 30/09/2020 3 PITTON

20REA ZE\?I}/{I(?SO?}I&LOGIA MOLECOLARE PER MICROBIOLOGIA AASS 1 € 1.000.000 15REA019 29/10/2020 3 PITTON

REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI [ REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI [ REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI [ REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI | REAGENTI  REAGENTI R 150 Ho01¢30.¢

e
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DESCRIZIONE INIZIATIVA

SERVICE OMNICOMPRENSIVO CHIMICA CLINICA PER

NR. ENTI

IMPORTO TOTALE
PRESUNTO

ID CONTRATTO IN

CORSO

Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

SCADENZA
PRIMO

CORSO

SCADENZA
PROROGA

CONTRATTO IN CONTRATTO IN

CORSO

PRIORITA'

GARE

SERVIZI | REAGENTI [gi0) H01e30.¥

19REA005 LABORATORIO AOUTS ASUITS 1 400.000 ZANON Nuova procedura
SERVIZIO DI PREVENZIONE RIABILITAZIONE E
18SER REINSERIMENTO DEI SOGGETTI AFFERENTI AL AAS2-AAS3-ASUIUD-ASUITS 4 6.000.000f 11SERO055; 13SER034 31/01/2017 31/12/2019 PITTON
DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE
085089

N 09SE075
§ 18SER011  [RISTORAZIONE AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 7 250.000.000 09SE076 30/06/2016 31/05/2019 cuc PITTON
=] CRO-ASUIUD-ASUITS
n 10SER303

11SER055
= 13SER007
= AAS2-AAS3-ASS5-ASUIUD- 15SER019
=
& 18SER TRASPORTO INTERNO DEGENTI ASUIUTS-CRO-BURLO 7 10.000.000 11SER056 30/06/2016 30/06/2019 PITTON
i 12SER065
N
= FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 10SER206.2
=
& 18SER001 L'INCONTINENZA CRO-ASUIUD-ASUITS 7 28.720.000 14EC0017 04/03/2017 30/06/2019 cuc PITTON 14EC0017 scadenza 30/09/2019
w

13SER019
S 13SER019.1 Come da precedenti accordi con
E 18SER GARE DEL SOCIALE AAS5 1 23.000.000 13SER019.1.1 16/03/2017 30/06/2019 PITTON . p
=] Direzione EGAS - AAS5
%) 13SER023

13SER024
N
o~ AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 18SER008 |MANUTENZIONE VERDE CRO-ASUIUD-ASUITS 7 2.706.332 10SER280.1 30/06/2019 PITTON
v
S
o~ AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 17SER003  |SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CRO-ASUIUD-ASUITS 7 9.288.725 13SER003 31/12/2016 30/06/2019 cuc PITTON BANDITA
v
= 10SER470
= AAS2-AAS3-ASS5-ASUIUD- 11SER026
=
& 17SER006  [SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA ASUIUTS-CRO-BURLO 7 3.000.000 11SER056 30/06/2016 30/06/2019 PITTON
@ 12SER009.1

13SER017
N
= NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLE AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 17SER008 LESIONI DA DECUBITO CRO-ASUIUD-ASUITS 7 11.000.000 085021 31/05/2015 30/06/2019 PITTON BANDITA
w
N
= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 17SER009  |SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CRO-ASUIUD-ASUITS 7 100.000.000 10SER300.2 04/11/2017 30/09/2019 cuc PITTON BANDITA
w
N
§ 18SER SERVIZIO DI PORTIERATO AAS3-AAS5-CRO-ASUITS 4 400.000 13SER021 31/03/2018 30/06/2019 cuc PITTON
7
N
= SERVIZIO OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA A AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 18SER004 DOMICILIO CRO-ASUIUD-ASUITS 7 17.000.000 10SER501.1 31/12/2016 30/06/2019 cuc PITTON
w
N
= ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PRESSO RSA DI
=
& 19SER SACILE, ROVEREDO IN PIANO E PORDENONE AAS5 1 3.000.000 15SER005 31/08/2019 PITTON
w
N SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO ED EXTRA
§ 19SER ANTINCENDIO, GUARDIANIA, MANUTENZIONE PRESIDI BURLO-CRO-ASUITS 3 1.700.000 14SER012 31/08/2019 PITTON
a ANTINCENDIO ASUITS E BURLO
N 09SE086
§ 16SER006 |SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLO AAS2-AAS3-AAS5-CRO 4 39.000.000 11SER017 30/09/2019 cuc PITTON BANDITA
m
n 14EC0016
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =
S z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA =2
=2 DESCRIZIONE INIZIATIVA i e
S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN 3
= = CORSO CORSO g
S
= 16SER008  [SERVIZI INTEGRATI DI STERILIZZAZIONE AASZ'BK;{EIOT'?SUIUD' 4 5.000.000 11SER017 30/09/2019 1 PITTON  |ASUIUD (ex ASS4)
a
S
S AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 085041
= 16SER024  |RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 7 20.000.000 30/06/2016 30/09/2019 1 FICHERA  |BANDITA
z CRO-ASUIUD-ASUITS 13SER005 /06/ 109/
S
S SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO TRAMITE | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
z 18SER009 [0 T R RO ASUIUD. ASUITS 7 10.000.000 10SER400 31/10/2018 30/04/2019 1 PITTON  |BANDITA
w)
S
S SERVIZIO DETERMINAZIONE CONCENTRAZIONE IN AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
z 18SEROT0 [ O ASUIUD. ASUITS 7 160.000 13SER010 30/09/2019 2 PITTON
w)
S SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA,
= 18SER012  |ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI DOCUMENTI DEGLI AAE;QQE%}%S_Z?%O_ 7 5.158.974 085084 30/09,/2018 30/09/2019 2 PITTON
= ENTI DEL SSR DEL FVG
S
S AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
= 18SER013  |MEDIAZIONE CULTURALE 7 1.987.497 14SER009 31/10/2018 30/06/2019 2 PITTON  |BANDITA
z CRO-ASUIUD-ASUITS /10/ /06/
11SER001
S SERVIZIO MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DI AUSILI | AAS2-AAS3-AAS5-ASUIUD- 08MO54
= 17SER011 5 5.000.000 09MA024 30/09/2019 1 PITTON
= PER DISABILI ASUITS L1SER106
12SER059
S SERVIZIO DI BROKERAGGIO CONSULENZA
= 19SER  |ASSICURATIVA A FAVORE DELL'EGAS E DELLE AZIENDE Mj;&’?gii:‘é;ﬁ;?gg” 7 200.000 13SER036 30/11/2019 2 PITTON
& SANITARIE DELLA REGIONE FVG
S
N AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
= 18SER  |SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO 7 17.412.822 11SER080 31/12/2018 31/12/2019 1 PITTON
= CRO-ASUIUD-ASUITS 2/ 12/
10SER061
S 10SER065
N PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE
= 4 _ _
z 18SER | opnt ) PERSONA PER STRUTTURE DIVERSH AAS3-AAS5-ASUIUD 3 15.000.000 Eggﬁgzg 31/08/2018 31/12/2019 1 PITTON
w)
14SER028
S
S AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 10SER281
= 18SER  |SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI SANGUE E BIOLOGICI 7 1.500.000 31/12/2014 31/12/2019 2 PITTON
z CRO-ASUIUD-ASUITS 10SER460 2/ 12/
S SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIE E SANIFICAZIONEE | AAS2-AAS3-AAS5-BURLO 10SER250
S - AAS3-AASE- .
Z 19SER |0 CESSOR] RO ASUIUD. ASUITS 7 80.000.000 11SER038.1 31/03/2018 30/11/2019 cuc 1 PITTON
= 14SER013
S
S SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SUPPORTO EVENTI AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
Z 19SER  [20o o RO ASUIUD. ASUITS 7 500.000 16SER003 31/12/2019 2 PITTON
w)
S
S GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
=
& 20SER |} )GISTICA PER LE AZIENDE DEL SSR FVG CRO-ASUIUD-ASUITS 7 10:290.000 14SER021 09/04/2020 1 ZANON
w)
S SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO 1
= 20SER  |DANNI AL PATRIMONIO - ALL RISK PROPERTY PER LE AAE;QQE%}%S_Z?%O_ 7 2.400.000 16SER027 30,/04/2020 3 PITTON
= AZIENDE DEL SSR
S SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA
= 20SER  |RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO AAE;QQE%}%S_Z?%O_ 7 10.000.000 16SER025 30,/04/2020 3 PITTON
= PRESTATORI DI LAVORO (RCT/0)
S SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
= 20SER  |APPARECCHIATURE BIOMEDICALI IN FAVORE DELLE AAE;QQE%}%S_Z?%O_ 7 35.700.000 12SER070 30,/06/2020 cuc 1 PITTON
= AZIENDE DEL SSR FVG
S
S AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-
= 20SER  |SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 7 8.500.000 15SER009.1 13/07/2020 3 FICHERA
z CRO-ASUIUD-ASUITS 107/
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Pianificazione delle attivita di acquisto centralizzato ARCS 2019-2020

5 = SCADENZA SCADENZA =

S Z IMPORTO TOTALE ID CONTRATTO IN PRIMO PROROGA = 2

= DESCRIZIONE INIZIATIVA = e

S o PRESUNTO CORSO CONTRATTO IN CONTRATTO IN ° 3

= z CORSO CORSO £

S

> 20SER  |GESTIONE BDS ASUITS ASUITS 1 € 2.000.000 16SER015 31/07/2020 PITTON

7

S

= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO-

= 20SER  [SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI E GARE 7 e 350.000 17SER005 24/09/2020 PITTON

= CRO-ASUIUD-ASUITS /09/

S

= 18SER002  |LITOTRITORE EXTRA-CORPOREO AAS5-ASUITS 2 € 1.200.000 PITTON  |Nuova procedura
7

~ 09BS031

= AAS2-AAS3-AAS5-BURLO- 09BS031.1

E 18SER007  |GAS TERAPEUTICI E TECNICI O ASUID.ASUITS 7 € 6.000.000 09852981 31/12/2017 30/06/2019 FICHERA

i 11SER009

S

= CONCESSIONE PUNTI DI RISTORO/BAR PRESSO I

= - - -
. SER PRESIDI OSPEDALIERI AAS2-AAS5-ASUITS 3 PITTON Nuova procedura - INTROITO
w
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