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Oggetto dell’appalto 

L’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone, ad oggi in fase di 

esecuzione dell’opera e la cui attivazione è prevista nel primo semestre 2023, prevede di lasciare alcune 

aree al grezzo da completare attraverso l’affidamento di

del blocco operatorio, costituito da 11 sale, dai locali connessi al risveglio pazienti nonché locali accessori, e 

quella dedicata alla terapia intensiva, per un totale di 10 posti letto di cui uno per isolato e dai locali 

asserviti. 

Il presente appalto include la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di tutti i componenti quali strutture 

modulari prefabbricate, apparecchiature elettromedicali e 

di supporto: meccanici, aeraulici, idraulici, elettrici, audio, video, dati ecc. e dei lavori e delle opere civili

impiantistiche finalizzati alla funzionale ed ottimale realizzazione del blocco operatori

intensiva in tutte le sue parti. 

Il presente appalto prevede: 

- la individuazione, la fornitura e l’istallazione

delle attrezzature, degli arredi e degli accessori e quanto altro necess

funzionamento delle strutture in oggetto;

- l’esecuzione delle opere civili ed impiantistiche necessarie all'installazione dei beni in fornitura e 

quanto altro necessario al funzionamento e all’utilizzo delle sale operatorie 

intensiva. Tale attività include tutte le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la 

realizzazione della soluzione proposta in gara, soluzione individuata sulla base delle esigenze 

cliniche e delle attività dettagliate ne

contenuti nel capitolato d’appalto, dei vincoli esistenti e delle esigenze di omogeneità o 

integrazione con le strutture e gli impianti esistenti, dello stato di fatto riscontrato in sito e n

ultimo delle specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle 

strutture proposte in fornitura. Ai fini della presentazione delle offerte sarà sufficiente la 

presentazione degli elaborati di livello definitivo, come meg

soluzione proposta, mentre sarà fatto obbligo al solo aggiudicatario di predisporre il relativo 

progetto definitivo, volto all’ottenimento dei prescritti pareri, ed esecutivo, 

ad ogni prescrizione degli enti preposti e ad ogni modifica ritenuta necessaria dall’Azienda Sanitaria 

per il via ai lavori; 

- la fornitura delle attrezzature biomedicali definite nel progetto guida (Cap. 4) comprese 

dell’installazione nei locali indicati (in tali locali i lavor

Stazione Appaltante, pertanto saranno a carico dell’appaltatore esclusivamente eventuali ripristini 

che si dovessero rendere necessari a seguito dei lavori di installazione). 
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L’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone, ad oggi in fase di 

la cui attivazione è prevista nel primo semestre 2023, prevede di lasciare alcune 

da completare attraverso l’affidamento di appalti specifici. Tra le aree al grezzo vi sono quelle 

del blocco operatorio, costituito da 11 sale, dai locali connessi al risveglio pazienti nonché locali accessori, e 

siva, per un totale di 10 posti letto di cui uno per isolato e dai locali 

Il presente appalto include la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di tutti i componenti quali strutture 

modulari prefabbricate, apparecchiature elettromedicali e tecniche, attrezzature, arredi, accessori, sistemi 

di supporto: meccanici, aeraulici, idraulici, elettrici, audio, video, dati ecc. e dei lavori e delle opere civili

impiantistiche finalizzati alla funzionale ed ottimale realizzazione del blocco operatori

la individuazione, la fornitura e l’istallazione: delle strutture prefabbricate, delle apparecchiature, 

delle attrezzature, degli arredi e degli accessori e quanto altro necessario per il corretto e razionale 

funzionamento delle strutture in oggetto; 

delle opere civili ed impiantistiche necessarie all'installazione dei beni in fornitura e 

quanto altro necessario al funzionamento e all’utilizzo delle sale operatorie 

intensiva. Tale attività include tutte le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la 

realizzazione della soluzione proposta in gara, soluzione individuata sulla base delle esigenze 

attività dettagliate nel Progetto Guida allegato, degli elaborati grafici e documentali 

contenuti nel capitolato d’appalto, dei vincoli esistenti e delle esigenze di omogeneità o 

integrazione con le strutture e gli impianti esistenti, dello stato di fatto riscontrato in sito e n

ultimo delle specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle 

strutture proposte in fornitura. Ai fini della presentazione delle offerte sarà sufficiente la 

presentazione degli elaborati di livello definitivo, come meglio specificati nel Bando di Gara, della 

soluzione proposta, mentre sarà fatto obbligo al solo aggiudicatario di predisporre il relativo 

progetto definitivo, volto all’ottenimento dei prescritti pareri, ed esecutivo, 

degli enti preposti e ad ogni modifica ritenuta necessaria dall’Azienda Sanitaria 

delle attrezzature biomedicali definite nel progetto guida (Cap. 4) comprese 

dell’installazione nei locali indicati (in tali locali i lavori di finitura sono già stati eseguiti a cura della 

Stazione Appaltante, pertanto saranno a carico dell’appaltatore esclusivamente eventuali ripristini 

che si dovessero rendere necessari a seguito dei lavori di installazione).  

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

L’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone, ad oggi in fase di 

la cui attivazione è prevista nel primo semestre 2023, prevede di lasciare alcune 

appalti specifici. Tra le aree al grezzo vi sono quelle 

del blocco operatorio, costituito da 11 sale, dai locali connessi al risveglio pazienti nonché locali accessori, e 

siva, per un totale di 10 posti letto di cui uno per isolato e dai locali 

Il presente appalto include la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di tutti i componenti quali strutture 

tecniche, attrezzature, arredi, accessori, sistemi 

di supporto: meccanici, aeraulici, idraulici, elettrici, audio, video, dati ecc. e dei lavori e delle opere civili- 

impiantistiche finalizzati alla funzionale ed ottimale realizzazione del blocco operatorio e della terapia 

: delle strutture prefabbricate, delle apparecchiature, 

ario per il corretto e razionale 

delle opere civili ed impiantistiche necessarie all'installazione dei beni in fornitura e 

quanto altro necessario al funzionamento e all’utilizzo delle sale operatorie e della terapia 

intensiva. Tale attività include tutte le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la 

realizzazione della soluzione proposta in gara, soluzione individuata sulla base delle esigenze 

allegato, degli elaborati grafici e documentali 

contenuti nel capitolato d’appalto, dei vincoli esistenti e delle esigenze di omogeneità o 

integrazione con le strutture e gli impianti esistenti, dello stato di fatto riscontrato in sito e non 

ultimo delle specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle 

strutture proposte in fornitura. Ai fini della presentazione delle offerte sarà sufficiente la 

lio specificati nel Bando di Gara, della 

soluzione proposta, mentre sarà fatto obbligo al solo aggiudicatario di predisporre il relativo 

progetto definitivo, volto all’ottenimento dei prescritti pareri, ed esecutivo, adeguandolo anche 

degli enti preposti e ad ogni modifica ritenuta necessaria dall’Azienda Sanitaria 

delle attrezzature biomedicali definite nel progetto guida (Cap. 4) comprese 

i di finitura sono già stati eseguiti a cura della 

Stazione Appaltante, pertanto saranno a carico dell’appaltatore esclusivamente eventuali ripristini 
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La formula adottata per questo appalto ha lo scopo di consentire di realizzare una soluzione complessiva 

che integri la scelta dei singoli elementi funzionali (sale operatorie prefabbricate, attrezzature, arredi, ecc.) 

e degli elementi strutturali (impianti, opere, ecc.) in una soluzi

di massimizzare l’efficacia e l’affidabilità delle soluzioni proposte e, non ultimo, garantisca un “unico” 

interlocutore responsabile, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizza

contenuti e certi. 

La fornitura dovrà includere tutti gli elementi necessari, secondo il criterio del “chiavi in mano”, a garantire 

la completa e corretta operatività del blocco operatorio al momento della consegna e non di meno 

consentire le ordinarie o straordinarie attività di mantenimento e manutenzione che nel tempo si 

renderanno necessarie. Ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e 

tecnicamente idonee attraverso un’ottimale scelta di componenti, di soluzioni di la

interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti ed esistenti, il tutto concorrendo a realizzare un blocco 

operatorio in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo ed in linea con tutte le normative che 

caratterizzano o sono standard di riferimento per i moderni reparti operatori e al contempo predisposto 

per future evoluzioni o integrazioni.

In termini generali e non esaustivi l’elenco 

 Strutture Prefabbricate e modulari per le 11 Sale Operatorie 

 Box da terapia intensiva (qualora non si optasse per la soluzione open space)

 Le attrezzature sanitarie quali l

operatori, passamalati mobile, poltrone per chirurgia oftalmica, sollevapazienti per le 

aree al grezzo e quelle 

 Idonee schermature radioprotezionistiche per tutte le sale

 Arredi tecnici per sala operatoria

 Sistemi a flusso laminare

 Sistemi di illuminazione

 Sistemi automatico di monitoraggio della qualità dell’aria nel complesso 

 Segnaletica interna

 Paracolpi e Paraspigoli

 Sistemi di integrazione delle sale operatorie

 Arredi  

 Attrezzaggio del locale vuotato

 quanto altro utile, valido e coerente con la soluzione proposta.

Tale fornitura dovrà essere completa dei dettagli progettuali e autorizzativi e di tutti gli interventi edili 

impiantistici necessari alla corretta realizzazione delle soluzioni proposte, alla installazione ed alla messa in 

uso certificata delle attrezzature fornite, in particolare
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o appalto ha lo scopo di consentire di realizzare una soluzione complessiva 

che integri la scelta dei singoli elementi funzionali (sale operatorie prefabbricate, attrezzature, arredi, ecc.) 

e degli elementi strutturali (impianti, opere, ecc.) in una soluzione unica che in ottica di “sistema” consenta 

di massimizzare l’efficacia e l’affidabilità delle soluzioni proposte e, non ultimo, garantisca un “unico” 

interlocutore responsabile, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizza

La fornitura dovrà includere tutti gli elementi necessari, secondo il criterio del “chiavi in mano”, a garantire 

la completa e corretta operatività del blocco operatorio al momento della consegna e non di meno 

ie o straordinarie attività di mantenimento e manutenzione che nel tempo si 

renderanno necessarie. Ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e 

tecnicamente idonee attraverso un’ottimale scelta di componenti, di soluzioni di la

interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti ed esistenti, il tutto concorrendo a realizzare un blocco 

operatorio in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo ed in linea con tutte le normative che 

andard di riferimento per i moderni reparti operatori e al contempo predisposto 

per future evoluzioni o integrazioni. 

l’elenco delle forniture include: 

Strutture Prefabbricate e modulari per le 11 Sale Operatorie  

terapia intensiva (qualora non si optasse per la soluzione open space)

Le attrezzature sanitarie quali lampade scialitiche, travi testaletto, pensili, tavoli 

operatori, passamalati mobile, poltrone per chirurgia oftalmica, sollevapazienti per le 

rezzo e quelle consegnate finite. 

Idonee schermature radioprotezionistiche per tutte le sale 

Arredi tecnici per sala operatoria 

Sistemi a flusso laminare 

Sistemi di illuminazione 

Sistemi automatico di monitoraggio della qualità dell’aria nel complesso 

Segnaletica interna 

Paracolpi e Paraspigoli 

Sistemi di integrazione delle sale operatorie 

Attrezzaggio del locale vuotatoio, compresa lavapadelle 

quanto altro utile, valido e coerente con la soluzione proposta. 

e completa dei dettagli progettuali e autorizzativi e di tutti gli interventi edili 

impiantistici necessari alla corretta realizzazione delle soluzioni proposte, alla installazione ed alla messa in 

uso certificata delle attrezzature fornite, in particolare: 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

o appalto ha lo scopo di consentire di realizzare una soluzione complessiva 

che integri la scelta dei singoli elementi funzionali (sale operatorie prefabbricate, attrezzature, arredi, ecc.) 

one unica che in ottica di “sistema” consenta 

di massimizzare l’efficacia e l’affidabilità delle soluzioni proposte e, non ultimo, garantisca un “unico” 

interlocutore responsabile, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione 

La fornitura dovrà includere tutti gli elementi necessari, secondo il criterio del “chiavi in mano”, a garantire 

la completa e corretta operatività del blocco operatorio al momento della consegna e non di meno 

ie o straordinarie attività di mantenimento e manutenzione che nel tempo si 

renderanno necessarie. Ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e 

tecnicamente idonee attraverso un’ottimale scelta di componenti, di soluzioni di layout e di logistica 

interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti ed esistenti, il tutto concorrendo a realizzare un blocco 

operatorio in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo ed in linea con tutte le normative che 

andard di riferimento per i moderni reparti operatori e al contempo predisposto 

terapia intensiva (qualora non si optasse per la soluzione open space) 

, travi testaletto, pensili, tavoli 

operatori, passamalati mobile, poltrone per chirurgia oftalmica, sollevapazienti per le 

Sistemi automatico di monitoraggio della qualità dell’aria nel complesso operatorio 

e completa dei dettagli progettuali e autorizzativi e di tutti gli interventi edili 

impiantistici necessari alla corretta realizzazione delle soluzioni proposte, alla installazione ed alla messa in 



Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia 

 
 Massetti ove necessari

 Intonaci Interni 

 Pareti 

 Pitture lavabili 

 Pavimenti e Rivestimenti

 Controsoffitti 

 Serramenti  

 Impianti elettrici e speciali

 Fm; 

 Illuminazione ordinaria;

 Illuminazione di sicurezza;

 Trasmissione dati;

 Rivelazione incendi;

 Evac; 

 BMS (building Management System);

 Controllo accessi;

 Chiamata infermiera medicale;

 Interfonico; 

 Multimediale; 

 Impianti meccanici

 Condizionamento;

 Idricosanitario; 

 Gas medicinali; 

 Posta pneumatica;

 quanto altro necessario, valido e coerente con la soluzione pro

Per i dettagli e le specifiche tecniche e dimensionali delle aree e dei singoli componenti impiantistici si 

rimanda all’elaborato Progetto guida

 

Forma ed ammontare dell’appalto

L’importo a base d’asta per l’appalto nel suo complesso 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili pari a 

In dettaglio, l’importo previsto risulta così suddiviso:

 

Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone

Massetti ove necessari 

Pavimenti e Rivestimenti 

Impianti elettrici e speciali 

Illuminazione ordinaria; 

Illuminazione di sicurezza; 

Trasmissione dati; 

Rivelazione incendi; 

(building Management System); 

Controllo accessi; 

Chiamata infermiera medicale; 

Impianti meccanici 

Condizionamento; 

Posta pneumatica; 

quanto altro necessario, valido e coerente con la soluzione proposta.

Per i dettagli e le specifiche tecniche e dimensionali delle aree e dei singoli componenti impiantistici si 

rogetto guida ed agli articoli ed allegati del CSA.  

Forma ed ammontare dell’appalto 

palto nel suo complesso è di 8.770.500,0 euro (IVA di legge esclusa) 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili pari a 145.000,00 euro. 

In dettaglio, l’importo previsto risulta così suddiviso: 
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posta. 

Per i dettagli e le specifiche tecniche e dimensionali delle aree e dei singoli componenti impiantistici si 

euro (IVA di legge esclusa) 
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Tipologia

Forniture

Lavori

Servizi

Complessivo

 

 

per le forniture strettamente dette (moduli prefabbricati, apparecchiature sanitarie, arredi, attrezzature, 

ecc.) è stato stimato pari al 71,88 

delle opere e dei lavori necessari è stato stimato pari al 26,7

 

Per la qualificazione SOA delle imprese per la quota lavori si riporta la su

 

Categorie 

OG11 

OG1 

 

 

Il contratto è a corpo, e l’importo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente 

Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola 

d’arte, secondo le disposizioni del progetto e le indicazioni che verranno date dalla direzione lavori e dalla 

committenza. 

 

Indicazioni e vincoli progettuali

Per esplicitare le esigenze per la fornitura ed i lavori in oggetto e rendere chiare queste informazioni è stato 

predisposto un PROGETTO GUIDA, 

fabbisogni. Il documento è organizzato in 4 

1. Premesse, esigenze comuni e caratteristiche delle aree al grezzo (in termini di vicoli strutturali, 

architettonici ed impiantistici); 

2. Le caratteristiche spazio funzionali nonché tecniche del blocco operatorio;

3. Le caratteristiche spazio funzionali nonché tecniche della terapia intensiva;

4. Le caratteristiche tecniche delle ulteriori attrezzature da posare 
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Tipologia Importo Percentuale 

Forniture 6.303.800,00 € 71,88% 

Lavori 2.341.700,00 € 26,70% 

Servizi 125.000,00 € 1,43% 

Complessivo 8.770.500,00 € 100,00% 

strettamente dette (moduli prefabbricati, apparecchiature sanitarie, arredi, attrezzature, 

 % circa dell’importo a base d’asta. L’importo previsto per il complesso 

delle opere e dei lavori necessari è stato stimato pari al 26,70 % circa dell’importo a base d’asta.

Per la qualificazione SOA delle imprese per la quota lavori si riporta la suddivisione delle categorie:

Importo %   

2.042.400,00 € 87,22% Prevalente 

299.300,00 € 12,78% Scorporabile 

Il contratto è a corpo, e l’importo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente 

di tutti gli oneri che si rendessero necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola 

d’arte, secondo le disposizioni del progetto e le indicazioni che verranno date dalla direzione lavori e dalla 

Indicazioni e vincoli progettuali 

esplicitare le esigenze per la fornitura ed i lavori in oggetto e rendere chiare queste informazioni è stato 

 finalizzato a dettagliare quanto è emerso in fase di individuazione dei 

fabbisogni. Il documento è organizzato in 4 capitoli così distinti: 

Premesse, esigenze comuni e caratteristiche delle aree al grezzo (in termini di vicoli strutturali, 

 

Le caratteristiche spazio funzionali nonché tecniche del blocco operatorio; 

zio funzionali nonché tecniche della terapia intensiva; 

Le caratteristiche tecniche delle ulteriori attrezzature da posare in aree finite. 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

strettamente dette (moduli prefabbricati, apparecchiature sanitarie, arredi, attrezzature, 

% circa dell’importo a base d’asta. L’importo previsto per il complesso 

a base d’asta. 

ddivisione delle categorie: 

Il contratto è a corpo, e l’importo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente 

di tutti gli oneri che si rendessero necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola 

d’arte, secondo le disposizioni del progetto e le indicazioni che verranno date dalla direzione lavori e dalla 

esplicitare le esigenze per la fornitura ed i lavori in oggetto e rendere chiare queste informazioni è stato 

finalizzato a dettagliare quanto è emerso in fase di individuazione dei 

Premesse, esigenze comuni e caratteristiche delle aree al grezzo (in termini di vicoli strutturali, 
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Il documento è da ritenersi vincolante

progettazione di livello definitivo ed esecutivo. Sono consentite proposte migliorative volte a ottimizzare o 

risolvere elementi critici di dettaglio, purch

e nei limiti di quanto indicato nei criteri

Le proposte migliorative, a discrezione di ciascun concorrente, dovranno tassativamente rispettare i 

seguenti vincoli inderogabili, pena l’esclusione:

1. I vincoli perimetrali dell’area al grezzo;

2. I vincoli strutturali; 

3. I vincoli impiantistici di base, con riferimento alla distribuzione esterna all’area al grezzo ed al limite di 

essa; 

4. I vincoli legati ai percorsi verticali, gli accessi e i percorsi di com8hnicazione con le aree cliniche 

esistenti;  

5. il numero di sale operatorie e la dimensione 

dimensioni indicate nel layout);

6. il numero di posti preparazione e risveglio

7. il numero dei posti di terapia intensiva.

In termini impiantistici il blocco operatorio necessiterà dell’istallazione di 

quanto riguarda la restante parte dell’impianto aeraulico, questa sarà oggetto degli interventi compresi dal 

presente appalto. 

 

Tempi 

La fornitura completa “chiavi in mano” del complesso operatorio

appalto, deve essere effettuata 

aggiudicazione definitiva. I termini delle fasi progettuali e dell’esecuzione sono declinati negli articoli 

seguenti. Nel caso l’impresa aggiudicataria non rispettasse i tempi di realizzazione indicati

capitolato speciale, l’Amministrazione applicherà quanto previsto 

In tale termine sono compresi: 

1) I tempi per la predisposizione del progetto defin

2) I tempi per la verifica e l’approvazione da parte dell’amministrazione (30 gg) 

3) I tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni (90 gg)

4) I tempi per la predisposizione del progetto esecutivo (45 gg)

5) I tempi per la verifica e l’approvazione del

6) I tempi per l’allestimento del cantiere e gli ordini delle forniture, 

delle installazioni di tutti i componenti e la messa in funzione delle sale operatorie

intensiva e dei locali accessori

Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone

vincolante in termini quantitativi/prestazionali ai fini dello sviluppo della 

ne di livello definitivo ed esecutivo. Sono consentite proposte migliorative volte a ottimizzare o 

risolvere elementi critici di dettaglio, purché compatibili con gli elementi essenziali di cui al layout proposto 

e nei limiti di quanto indicato nei criteri di valutazione. 

, a discrezione di ciascun concorrente, dovranno tassativamente rispettare i 

seguenti vincoli inderogabili, pena l’esclusione: 

I vincoli perimetrali dell’area al grezzo; 

, con riferimento alla distribuzione esterna all’area al grezzo ed al limite di 

I vincoli legati ai percorsi verticali, gli accessi e i percorsi di com8hnicazione con le aree cliniche 

il numero di sale operatorie e la dimensione prevista (si ammette una tolleranza del 5% rispetto alle 

dimensioni indicate nel layout); 

il numero di posti preparazione e risveglio; 

il numero dei posti di terapia intensiva. 

In termini impiantistici il blocco operatorio necessiterà dell’istallazione di nuove unità trattamento aria

quanto riguarda la restante parte dell’impianto aeraulico, questa sarà oggetto degli interventi compresi dal 

La fornitura completa “chiavi in mano” del complesso operatorio e dei locali annessi, og

appalto, deve essere effettuata entro 420 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

I termini delle fasi progettuali e dell’esecuzione sono declinati negli articoli 

giudicataria non rispettasse i tempi di realizzazione indicati

, l’Amministrazione applicherà quanto previsto al Capitolato Speciale d’appalto

I tempi per la predisposizione del progetto definitivo (30 gg)  

I tempi per la verifica e l’approvazione da parte dell’amministrazione (30 gg) 

I tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni (90 gg) 

I tempi per la predisposizione del progetto esecutivo (45 gg) 

I tempi per la verifica e l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Azienda (45 gg)

I tempi per l’allestimento del cantiere e gli ordini delle forniture, il completamento dei lavori, 

delle installazioni di tutti i componenti e la messa in funzione delle sale operatorie

siva e dei locali accessori (180 gg). 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

in termini quantitativi/prestazionali ai fini dello sviluppo della 

ne di livello definitivo ed esecutivo. Sono consentite proposte migliorative volte a ottimizzare o 

compatibili con gli elementi essenziali di cui al layout proposto 

, a discrezione di ciascun concorrente, dovranno tassativamente rispettare i 

, con riferimento alla distribuzione esterna all’area al grezzo ed al limite di 

I vincoli legati ai percorsi verticali, gli accessi e i percorsi di com8hnicazione con le aree cliniche 

prevista (si ammette una tolleranza del 5% rispetto alle 

nuove unità trattamento aria. Per 

quanto riguarda la restante parte dell’impianto aeraulico, questa sarà oggetto degli interventi compresi dal 

locali annessi, oggetto del presente 

a decorrere dalla data di 

I termini delle fasi progettuali e dell’esecuzione sono declinati negli articoli 

giudicataria non rispettasse i tempi di realizzazione indicati nel presente 

al Capitolato Speciale d’appalto. 

I tempi per la verifica e l’approvazione da parte dell’amministrazione (30 gg)  

progetto esecutivo da parte dell’Azienda (45 gg) 

il completamento dei lavori, 

delle installazioni di tutti i componenti e la messa in funzione delle sale operatorie, dalla terapia 
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Le forniture, anche nelle aree non al grezzo (

non al grezzo), potranno avvenire esclusivamente ad avvenuta consegna delle aree, dopo l’approvazione 

del progetto esecutivo. 

 

La progettazione 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato con lo scopo di istruire e ottenere le prescritte autorizzazioni. 

Dovrà recepire integralmente e sviluppare quanto contenuto negli elaborati di livello definitivo presentat

in sede di offerta tecnica di gara, e rispettare tutte le indicazioni fornite dal capitolato speciale d’appalto e 

dai suoi allegati. 

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti ed i vincoli 

richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati, oltre che di quanto previsto in sede di 

offerta tecnica. Dovranno essere eventualmente recepite le modifiche apportate al progetto definitivo in 

sede di ottenimento dei pareri. Il progetto esecutivo dovrà in og

dei lavori entro quello risultante dalla base di gara e dall’applicazione del ribasso espresso 

dall’aggiudicatario. 

In linea generale il progetto esecutivo per la quota lavori dovrà prevedere tutti gli elaborati

D.P.R.207/2010. 

 

Pagamenti 

Il pagamento della progettazione avverrà direttamente al progettista (qualora sia stata eseguita da 

professionisti non dipendenti direttamente dall’Appaltatore), con le seg

a) una prima rata pari al 50 % dell’importo complessivo all’approvazione del progetto;

b) una seconda rata pari al 45% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;

c) il saldo, pari al 5% dell’importo complessivo, contestualmente al pagamento della rata di saldo 

all’Appaltatore.  

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. 5

del prezzo pari al 30% del valore del contratto 

dall’effettivo inizio della prestazione

sulla base di SAL ogni 3 mesi mentre l

 

Staff tecnico 

La ditta affidataria oltre a quanto illustrato nei precedenti e successivi articoli dovrà provvedere 

all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in funzione del blocco operatorio e della terapia 

Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone

Le forniture, anche nelle aree non al grezzo (parte 4 del progetto guida – apparecchiature fisse di altre aree 

), potranno avvenire esclusivamente ad avvenuta consegna delle aree, dopo l’approvazione 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato con lo scopo di istruire e ottenere le prescritte autorizzazioni. 

Dovrà recepire integralmente e sviluppare quanto contenuto negli elaborati di livello definitivo presentat

in sede di offerta tecnica di gara, e rispettare tutte le indicazioni fornite dal capitolato speciale d’appalto e 

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti ed i vincoli 

olato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati, oltre che di quanto previsto in sede di 

offerta tecnica. Dovranno essere eventualmente recepite le modifiche apportate al progetto definitivo in 

sede di ottenimento dei pareri. Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso mantenere il costo delle forniture e 

dei lavori entro quello risultante dalla base di gara e dall’applicazione del ribasso espresso 

In linea generale il progetto esecutivo per la quota lavori dovrà prevedere tutti gli elaborati

Il pagamento della progettazione avverrà direttamente al progettista (qualora sia stata eseguita da 

professionisti non dipendenti direttamente dall’Appaltatore), con le seguenti modalità:

i al 50 % dell’importo complessivo all’approvazione del progetto;

b) una seconda rata pari al 45% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori; 

c) il saldo, pari al 5% dell’importo complessivo, contestualmente al pagamento della rata di saldo 

comma 18 del d.lgs. 50/2016 all’appaltatore viene corrisposto l’importo di anticipazione 

del contratto (quota lavori e forniture), da corrispondere entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione (inizio lavori). I pagamenti successivi per la quota lavori

mentre le forniture verranno liquidate ad avvenuto collaudo.

affidataria oltre a quanto illustrato nei precedenti e successivi articoli dovrà provvedere 

all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in funzione del blocco operatorio e della terapia 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

apparecchiature fisse di altre aree 

), potranno avvenire esclusivamente ad avvenuta consegna delle aree, dopo l’approvazione 

Il progetto definitivo dovrà essere elaborato con lo scopo di istruire e ottenere le prescritte autorizzazioni. 

Dovrà recepire integralmente e sviluppare quanto contenuto negli elaborati di livello definitivo presentati 

in sede di offerta tecnica di gara, e rispettare tutte le indicazioni fornite dal capitolato speciale d’appalto e 

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti ed i vincoli 

olato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati, oltre che di quanto previsto in sede di 

offerta tecnica. Dovranno essere eventualmente recepite le modifiche apportate al progetto definitivo in 

ni caso mantenere il costo delle forniture e 

dei lavori entro quello risultante dalla base di gara e dall’applicazione del ribasso espresso 

In linea generale il progetto esecutivo per la quota lavori dovrà prevedere tutti gli elaborati previsti all’art.  

Il pagamento della progettazione avverrà direttamente al progettista (qualora sia stata eseguita da 

nti modalità: 

i al 50 % dell’importo complessivo all’approvazione del progetto; 

c) il saldo, pari al 5% dell’importo complessivo, contestualmente al pagamento della rata di saldo 

/2016 all’appaltatore viene corrisposto l’importo di anticipazione 

corrispondere entro 15 giorni 

per la quota lavori avverranno 

e forniture verranno liquidate ad avvenuto collaudo. 

affidataria oltre a quanto illustrato nei precedenti e successivi articoli dovrà provvedere 

all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in funzione del blocco operatorio e della terapia 
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intensiva (impianti elettrici, meccanici e speciali, opere

lavori, siano essi visibili e non, siano eseguiti a regola d'arte. Si evidenzia che l’aggiudicatario avrà l’onere di 

dotarsi di un adeguato staff tecnico, di un progettista abilitato per la progettazi

esecutiva/costruttiva di quanto richiesto in offerta (compreso PSC) e di un direttore tecnico di cantiere.

Il suddetto requisito rappresenta l’elemento indispensabile al fine di garantire l’espletamento delle pratiche 

in ordine ai seguenti aspetti: 

1) aggiornamento del progetto antincendio ed eventuale presentazione della SCIA da condividere 

con il Comando Provinciale dei VVF di Pordenone;

2) realizzazione degli elaborati progettuali e successivamente, costruttivi, che contemplino le 

dotazioni edile-impiantistiche con le dotazioni strumentali;

3) la valutazione del rischio e progetto dimensionale della schermatura, nonché degli accorgimenti 

impiantistici, finalizzati alla protezione dalle emissioni ionizzanti attraverso documento 

sottoscritto dall’”esperto qualificato”.

4) Presentazione della pratica edilizia di completamento al SUAP comunale;

5) la designazione di persona provvista dei requisiti di idoneità tecnica e morale per la

delle attività per conto dell'Appaltatore. Detta persona d

rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori

sino all'ultimazione. Il suo nominativo dovrà essere notificato con lettera

dell'inizio delle attività, così come dovranno essere notificati i

dell'Appaltatore autorizzato, in sua assenza, a ricevere i documenti

L'Appaltatore è completamente responsabile della attitudine specializzata

ai lavori che richiedono specifica competenza

 

Collaudi e verifiche di conformità

La Stazione Appaltante effettuerà collaudi in corso d’opera secondo le previsioni dell’art. 221 del DPR n. 

207/2010. Al termine dei lavori e delle forniture

della verifica di conformità delle forniture) sarà emesso 

ultimazione. Le forniture consegnate ed installate devono comunque corrispondere, per caratteristiche 

tecnico funzionali dichiarate, a quanto previsto nel Capitolato e nei relativi allegati. Tutto quanto necessario 

per le prove di collaudo (strumenti di misura, manodopera, ecc.) è a carico della ditta aggiudicataria.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

tutto quanto oggetto dell’appalto fino all’emissione del certificato di favorevole collaudo.

 

Garanzia e manutenzione

Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone

intensiva (impianti elettrici, meccanici e speciali, opere edili, arredi e strumentazione) garantendo che tutti i 

lavori, siano essi visibili e non, siano eseguiti a regola d'arte. Si evidenzia che l’aggiudicatario avrà l’onere di 

dotarsi di un adeguato staff tecnico, di un progettista abilitato per la progettazi

esecutiva/costruttiva di quanto richiesto in offerta (compreso PSC) e di un direttore tecnico di cantiere.

Il suddetto requisito rappresenta l’elemento indispensabile al fine di garantire l’espletamento delle pratiche 

aggiornamento del progetto antincendio ed eventuale presentazione della SCIA da condividere 

con il Comando Provinciale dei VVF di Pordenone; 

realizzazione degli elaborati progettuali e successivamente, costruttivi, che contemplino le 

impiantistiche con le dotazioni strumentali; 

la valutazione del rischio e progetto dimensionale della schermatura, nonché degli accorgimenti 

impiantistici, finalizzati alla protezione dalle emissioni ionizzanti attraverso documento 

dall’”esperto qualificato”. 

Presentazione della pratica edilizia di completamento al SUAP comunale; 

a designazione di persona provvista dei requisiti di idoneità tecnica e morale per la

delle attività per conto dell'Appaltatore. Detta persona dovrà essere iscritta

rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori

sino all'ultimazione. Il suo nominativo dovrà essere notificato con lettera

ità, così come dovranno essere notificati i nominativi del personale 

dell'Appaltatore autorizzato, in sua assenza, a ricevere i documenti

L'Appaltatore è completamente responsabile della attitudine specializzata

lavori che richiedono specifica competenza. 

Collaudi e verifiche di conformità 

La Stazione Appaltante effettuerà collaudi in corso d’opera secondo le previsioni dell’art. 221 del DPR n. 

dei lavori e delle forniture il certificato di collaudo provvisorio (comprensivo anche 

della verifica di conformità delle forniture) sarà emesso entro sei mesi dalla data del certificato di 

consegnate ed installate devono comunque corrispondere, per caratteristiche 

zionali dichiarate, a quanto previsto nel Capitolato e nei relativi allegati. Tutto quanto necessario 

per le prove di collaudo (strumenti di misura, manodopera, ecc.) è a carico della ditta aggiudicataria.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutto quanto oggetto dell’appalto fino all’emissione del certificato di favorevole collaudo.

Garanzia e manutenzione 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

edili, arredi e strumentazione) garantendo che tutti i 

lavori, siano essi visibili e non, siano eseguiti a regola d'arte. Si evidenzia che l’aggiudicatario avrà l’onere di 

dotarsi di un adeguato staff tecnico, di un progettista abilitato per la progettazione definitiva ed 

esecutiva/costruttiva di quanto richiesto in offerta (compreso PSC) e di un direttore tecnico di cantiere. 

Il suddetto requisito rappresenta l’elemento indispensabile al fine di garantire l’espletamento delle pratiche 

aggiornamento del progetto antincendio ed eventuale presentazione della SCIA da condividere 

realizzazione degli elaborati progettuali e successivamente, costruttivi, che contemplino le 

la valutazione del rischio e progetto dimensionale della schermatura, nonché degli accorgimenti 

impiantistici, finalizzati alla protezione dalle emissioni ionizzanti attraverso documento 

 

a designazione di persona provvista dei requisiti di idoneità tecnica e morale per la conduzione 

ovrà essere iscritta all'Albo della 

rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori stessi dall'inizio 

sino all'ultimazione. Il suo nominativo dovrà essere notificato con lettera all'Appaltante prima 

nominativi del personale 

dell'Appaltatore autorizzato, in sua assenza, a ricevere i documenti inerenti ai lavori. 

L'Appaltatore è completamente responsabile della attitudine specializzata del personale addetto 

La Stazione Appaltante effettuerà collaudi in corso d’opera secondo le previsioni dell’art. 221 del DPR n. 

collaudo provvisorio (comprensivo anche 

mesi dalla data del certificato di 

consegnate ed installate devono comunque corrispondere, per caratteristiche 

zionali dichiarate, a quanto previsto nel Capitolato e nei relativi allegati. Tutto quanto necessario 

per le prove di collaudo (strumenti di misura, manodopera, ecc.) è a carico della ditta aggiudicataria. 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutto quanto oggetto dell’appalto fino all’emissione del certificato di favorevole collaudo. 
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Tutte le strutture ed attrezzature fornite 

esempio sonde, trasduttori, ecc.) dovranno

mesi  a decorrere dalla data emissione del collaudo provvisorio

conformità delle forniture), con modalità sovrapponibili a quelle di un contratto di manutenzione full risk 

(manutenzione preventiva programmata con modalità e periodicità prevista dal costruttore, verifiche di 

sicurezza, manutenzione straordinaria, interventi in emergenza, temp

ricambio incluse) omnicomprensivo, inclusivo della sostituzione delle parti/accessori

esempio batterie, filtri, lampadine. 

 

 

 

Realizzazione chiavi in mano delle sale operatorie e della terapia intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone

Tutte le strutture ed attrezzature fornite (anche gli accessori, i software nonché tutti i componenti come ad 

dovranno essere coperte da garanzia totale per un periodo minimo di 24 

a decorrere dalla data emissione del collaudo provvisorio (comprensivo anche della verifica di 

con modalità sovrapponibili a quelle di un contratto di manutenzione full risk 

(manutenzione preventiva programmata con modalità e periodicità prevista dal costruttore, verifiche di 

sicurezza, manutenzione straordinaria, interventi in emergenza, tempi di intervento garantiti, parti di 

omnicomprensivo, inclusivo della sostituzione delle parti/accessori

 

intensiva presso il nuovo Ospedale di Pordenone   

tutti i componenti come ad 

essere coperte da garanzia totale per un periodo minimo di 24 

(comprensivo anche della verifica di 

con modalità sovrapponibili a quelle di un contratto di manutenzione full risk 

(manutenzione preventiva programmata con modalità e periodicità prevista dal costruttore, verifiche di 

i di intervento garantiti, parti di 

omnicomprensivo, inclusivo della sostituzione delle parti/accessori a “vita finita” come ad 


