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CAPITOLATO D’ONERI
PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
A) NATURAED OGGETTO DELL’APPALTO

Art.A01 — Oggetto e condizioni dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari
occorrenti per la realizzazione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA E MENSA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PALMANOVA”, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di
valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni arte e dovranno risultare atte allo
SCOpo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti
e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.

Nei prezzi unitari offerti si intendono compresi e compensati gli oneri dovuti per l'allestimento iniziale del
cantiere (recintazione dell'area, predisposizione dei servizi igienici di cantiere), opere provvisionali, maggiori
oneri derivanti dal dover eseguire consegne parziali dell'opera, approvvigionamento di energia elettrica e di
acqua, nolo della gru e/o di tutti i macchinari necessari al buon funzionamento del cantiere, il tutto nel
rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. A02 — Descrizione dei lavori

Le opere da esegquirsi sono finalizzate all'installazione di un ascensore esterno.

Tale descrizione va letta congiuntamente alle tavole grafiche, alle relazioni tecniche generali, specialistiche ed
impiantistiche ed al computo metrico estimativo.

Art. A03 — Modalita di stipulazione del contratto d’appalto

1. Il contratto d’appalto sara stipulato “a corpo”, ai sensi dellart. 3 c. 1 lett. d) del Codice dei Contratti
approvato con D.Lgs. 50/2016.

2. Limporto contrattuale di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’applicazione dell’offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuita alla quantita.

3. Il corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica con i prezzi unitari indicati
dallo stesso, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei
Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali del presente schema di contratto si riferiscono ai lavori posti a base di gara,
mentre per gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera, costituiscono vincolo negoziale I'importo
degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.

5. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori “a corpo” € sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

6. Pertanto nessun compenso potra essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano comunque rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa.

7. Lo stesso vale per i lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati da compiersi secondo le regole dell’arte.

8. Per i lavori previsti a corpo i corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia
negoziale, I'importo resta fisso ed invariabile, non hanno efficacia negoziale neppure le quantita indicate
dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, essendo obbligo esclusivo del concorrente il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione Appaltante e di formulare l'offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendosene i rischi.

Art. AO4 — Ammontare dell’appalto

L'aggiudicazione dell’appalto sara effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e con quanto indicato in bando di
gara.



L'lmpresa, in sede di gara, dovra indicare nella propria offerta il ribasso d’'asta sull'importo netto di €
156.870,00, determinato sottraendo dall'importo complessivo dei lavori pari ad € 160.000,00 gli oneri relativi
alla sicurezza che nel presente progetto sono stati quantificati in € 3.130,00.

L'importo contrattuale si ricavera sommando il valore dell’appalto al netto del ribasso d’asta piu I'importo degli
oneri relativi alla sicurezza.

Si riporta, nel seguito una descrizione generale delle tipologie di lavori in cui pud suddividersi I'opera con i
relativi importi e le rispettive percentuali d’incidenza dei costi.

Tipologie di lavori Categoria Importo| Percentuale
lavori su ammontare
complessivo
dell'intervento
DEMOLIZIONI OG1 €2.800,00 1,75%
MURATURE E TRAMEZZE OG1 € 500,00 0,31%
SERRAMETI METALLICI 0S6 € 20.750,00 12,97%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 0S6 € 24.500,00 15,31%
OPERE DA PITTORE 0S6 € 37.420,00 29,63%
OPERE DA IDRAULICO 0SS €47.700,00 29,63%
OPERE DA ELETTRICISTA 0S30 € 23.500,00 14,69%
A1 -TOTALE € 156.870,00
A2 — ONERI SICUREZZA SPECIALI €3.130,00 1.96%
-TOTALE LAVORI A CORPO € 160.000,00

Per le opere appaltate a corpo, il prezzo convenuto € fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o
provviste.

Art. AO5 — Norme e prescrizioni integranti lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, I'appalto
€ soggetto alla osservanza:

a) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;

b) del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

c) del Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici, approvato con D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 2000.
d) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modifiche e integrazioni successive.

Art. A06 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016, i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%
dell'importo complessivo del contratto ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Le categorie di lavoro e relativa classifica, individuate ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. sono
le seguenti:

TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Categoria ex allegato A Incidenza %
Lavori D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Euro manodopera
(compresi oneri di
sicurezza)

1| Finiture di opere generali in Prevalente 0S6 € 88.800,00 55,68%

materiali lignei, plastici,

metallici
2| Opere da idraulico Scorporabile 0S 3 € 47.700,00 29,63%
3| Opere da elettricista Scorporabile 0S 30 € 23.500,00 14,69%

Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il soggetto deve essere qualificato per la categoria prevalente OS-6

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione dellAmministrazione
committente, alle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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IMPORTO COMPLESSIVO
(compresi oneri di sicurezza) € 160.000,00

1. Ai sensi del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed in conformita all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori possono essere classificati nella categoria prevalente OS 06 — Finiture di opere
generali in materiali lignei plastici e ferrosi

2. | lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato “A” al Regolamento approvato D.P.R.
207/2010 e s.m.i., di importo non superiore ad € 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche
se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a
scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero
realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in
questo ultimo caso I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa
vigente.

L'appaltatore ai sensi dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016, deve all'atto dell’'offerta indicare i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non
assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, I'importo del relativo contratto, 'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

B) DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. AO7 — Documenti contrattuali.

Fanno parte integrante del Contratto d’'Appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) il Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici, approvato con D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 2000;
b) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto in tutte le sue parti;

c) le relazioni tecniche e gli elaborati grafici del progetto;

d) I'Elenco dei prezzi unitari;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

f) il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa appaltatrice;

g) il Cronoprogramma;

h) le Polizze di garanzia;

i) Eventuali elaborati individuati dal Responsabile del Procedimento in sede di stipula del contratto di appalto.
Il contratto, stipulato in base allo Schema di contratto vincolera, fino dalla sua stipula I'Appaltatore, mentre
sara vincolante per I'Amministrazione dopo I'approvazione di Legge.

Art. A08 - Interpretazioni del contratto d’appalto.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni dello schema di contratto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. A09 — Domicilio dell’Appaltatore, obbligo di presentarsi e rappresentanti dello Appaltatore.

1. A termini dell'art. 2 del Capitolato Generale I'lmpresa avra I'obbligo di eleggere il proprio domicilio nella
sede dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 e dovra tenersi sempre in diretta comunicazione con la Direzione
Lavori ed a tale effetto dovra stabilire un luogo di recapito munito anche di telefono.

2. In caso di lavori urgenti o imprevisti I'Appaltatore dovra presentarsi presso la stazione appaltante appena
ricevuto I'avviso.

3. Qualora I'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovra farsi rappresentare per mandato da
persona gradita dal’Amministrazione e fornita dei requisiti di idoneita tecnico-morale a termini dell'art. 4 del
Capitolato Generale d’Appalto.

4. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.




5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
ordinata del cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale
dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio, o della persona di cui ai su indicati, deve essere tempestivamente notificata
alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 5 del presente articolo, deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. A10 - Fallimento dell’appaltatore.

1. In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti
approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A11 — Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro dipendente.

Dovra essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione di infortuni sul

lavoro ed in materia degli obblighi dei datori di lavoro per cid che concerne assicurazioni, provvidenze e

previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti

durante il periodo di svolgimento dei lavori; inoltre, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale
sul rispetto degli obblighi in materie di lavoro, 'impresa esecutrice:

a) e obbligata ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiagati
nellesecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti
nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dellaccertamento
contributivo;

b) & obbligata a rispondere dellosservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto;

C) & obbligata a prevedere la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia
subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dalle
autorita competenti, ivi compresa la cassa edile.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idro-termo-sanitari e simili che si eseguono a

mezzo Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o

da essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e,

se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%

sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme accantonate a garanzia

dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuata sino a quando dall'lspettorato del

lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione

appaltante, né a titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.

L'appaltatore & inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le

cautele che valgono ad assicurare l'incolumita del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto ogni piu

ampia responsabilita sull’Appaltatore in caso di infortuni, rimanendo sollevata, on ogni caso la Direzione e la

Sorveglianza dei lavori nonché I'’Amministrazione appaltante da ogni responsabilita civile e penale anche

rispetto ai terzi.

Art. A12 — Spese contrattuali.

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti (di bollo, di Registro, per diritti di Segreteria, di rogito,
ecc.);
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;



d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione
del contratto
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
3. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente,
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
4. Il presente contratto € soggetto a I.V.A.; 'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente
schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

C) CAUZIONI E GARANZIE

Art. A13 — Cauzione provvisoria.

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, I'offerta dovra essere corredata
da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo dei lavori stessi, prestata anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 180 giorni. Tale
cauzione verra automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto, mentre ai
non aggiudicatari verra restituita non appena avvenuta I'aggiudicazione.

Art. A14 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell’'art. 103 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori & obbligato
a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci percento) dellimporto degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato,
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni di contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Art. A15 - Riduzione delle garanzie.

1. Limporto della cauzione provvisoria € ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della
categoria prevalente.

2. Limporto della garanzia fidejussoria & ridotto al 50% per I'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall’impresa
capogruppo mandataria e da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-
organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. A16 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

Per la costituzione di tali polizze si richiama quanto stabilito all’art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti
approvato con D. Lgs. 50/2016.

L'lmpresa appaltatrice dovra stipulare la polizza di assicurazione nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.),
a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
che copra i danni subiti dal’Ente appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, nel corso dei lavori, per una somma pari allimporto contrattuale. Tale polizza dovra
assicurare inoltre I'Ente appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

D) TERMINI



Art. A17 — Consegna dei lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

La consegna dei lavori potra avvenire anche in “via d’'urgenza’, prima della stipula del Contratto d’Appalto.

Il Direttore dei Lavori comunichera all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’'area, redigendo un regolare verbale in duplice copia
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale decorre il termine utile per il
compimento dei lavori o dell’opera.

La consegna dei lavori potra farsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza,
I'esecutore iniziera i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sara
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L’Appaltatore deve trasmettere al’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi compresa la Cassa Edile se
dovuta.

Art. A18 — Differenze riscontrate all’atto della consegna.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna e l'effettivo stato dei
luoghi.

In caso di difformita tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, accertata all’atto di consegna, il Direttore
dei Lavori provvedera a riferire immediatamente al Responsabile del Procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo degli interventi da adottare.

Stanti le condizioni di cui sopra il Direttore dei Lavori non procedera alla consegna.

Qualora 'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi,
dovra formulare sul verbale di consegna le opportune riserve con le modalita e con gli effetti di cui all’articolo
190 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A19 - Programma dei lavori.

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori I'l'mpresa € tenuta
a presentare alla Direzione lavori il programma esecutivo dei tempi e modi di esecuzione delle opere
appaltate, contestualmente al Piano operativo di sicurezza, elaborato in rapporto alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, nonché in base a quanto dichiarato in
sede di aggiudicazione; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’lavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso dovra essere coerente in
rapporto ai termini contrattuali di ultimazione e sara approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione
di un visto entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per migliorare I'esecuzione dei lavori, ed
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societda concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali e specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs.
N. 81/2008.

f) per esigenze specifiche dellAmministrazione;

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato od aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale crono-programma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni sopra indicate (comma 2).



Cido non da diritto alllmpresa di avanzare alcun ulteriore compenso se non quanto stabilito nel presente
progetto per la realizzazione dei lavori a regola d’arte.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta allAmministrazione di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A20 — Tempo utile.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto & stabilito in giorni 90 (novanta) naturali,
successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Tale termine comprende i normali periodi di andamento meteorico sfavorevole, a causa del quale non
saranno quindi concesse proroghe; comprende inoltre il tempo occorrente per I'impianto del cantiere e per
ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Nessun ritardo sara ammesso per difficolta che I'lmpresa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei
Lavori, il quale procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. A21 - Inderogabilita dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Art. A22 — Penale per ritardo.

Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nel compimento dei lavori oltre i termini pattuiti in contratto &
prevista I'applicazione di una penale.

Per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori appaltati sara applicata a carico dellimpresa una penale
fissata nella misura giornaliera dell’1 per mille dellammontare netto contrattuale, fatta salva ogni riserva per
le maggiori indennita a favore dellAmministrazione, qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi
titolo, risultassero superiori al’lammontare complessivo della penale stabilita, comunque non
complessivamente superiore al 10% dellammontare netto contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare |l
10% dellimporto contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

E’ ammessa, su motivata richiesta da parte dell'lmpresa Appaltatrice, la disapplicazione della penale quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all'lmpresa o quando si riconosca che la penale € manifestamente
sproporzionata rispetto all’interesse dell’Ente.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compendi od indennizzi all Appaltatore.

Art. A23 — Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

| lavori possono essere sospesi durante i periodi di eccezionali avversita atmosferiche o per cause di forza
maggiore od altre circostanze ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.
Tra le cause di forza maggiore si prevedono le imposizioni da parte di R.F.l. (Rete Ferroviaria ltaliana)
relativamente ad eventuali interferenze o esigenze particolari che possono sussistere durante l'esecuzione
dei lavori.

Per i lavori sospesi a causa di motivi di forza maggiore, per avverse condizioni climatiche o per circostanze
che possono compromettere la realizzazione a regola d’arte delle opere, riconosciuti dalla Direzione Lavori, i
termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente
si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’ Appaltatore.
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In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al’Appaltatore, la sua durata non
¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di terminare i lavori nel tempo previsto, pud
chiedere ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, la proroga, che dovra
essere formulata in congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

E) PAGAMENTI

Art. A24 — Anticipazione dell’ Amministrazione all’Appaltatore.

L'impresa ha diritto all'anticipazione ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato
dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs.
50/2016, & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La Stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile unico del procedimento, I'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura
prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

Art. A25 — Pagamenti in acconto e della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. gli stati di avanzamento dei lavori verranno compilati dalla
Direzione Lavori non appena sara maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta,
delle anticipazioni, della ritenuta del 0,50% dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00).

Nel caso l'offerta dell’appaltatore debba tenere conto anche del numero di Stati di avanzamento dei lavori da
effettuare, si utilizzeranno le modalita espresse dall’appaltatore stesso in sede di gara.

Entro i 15 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti stabilito per la
redazione dello stato d’avanzamento, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e rilascia prontamente
lo stato di avanzamento dei lavori. II Responsabile unico del procedimento emette, entro i successivi 30
giorni, il certificato di pagamento dell'acconto subordinato all'acquisizione da parte della Stazione appaltante
del DURC e della documentazione ai sensi della Legge 134/2012. UAmministrazione committente provvede
al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e l'erogazione a favore dell’'appaltatore.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non pud superare i
novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso l'esecutore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.

In occasione di sospensione dei lavori per un periodo superiore ai novanta giorni, e al termine dei lavori,
verra compilato uno stato di avanzamento qualunque sia 'ammontare della rata di acconto maturata.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante allimpresa per I'esecuzione dei lavori, &€ pagato, quale rata di
saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Gli oneri della sicurezza saranno pagati proporzionalmente alla percentuale di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia
fideiussoria (art. 235, comma 2, Regolamento) pari al’importo della rata stessa, maggiorata degli interessi
legali calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In mancanza della
garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo restera sospeso e non saranno dovuti interessi per il
ritardo.

Il pagamento della rata di saldo non verra effettuato se l'impresa appaltatrice non avra provveduto a
consegnare alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, gli elaborati “as buit”, gli schemi e tabelle
relative agli impianti realizzati, nonché le specifiche dichiarazioni di conformita degli stessi, redatte nei modi,
nel numero di copie e con gli allegati previsti dal D.M. 37/2008, e tutte le certificazioni sui materiali utilizzati,
sulla relativa corretta posa in opera, ecc

Art. A26 — Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nei pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all’art.
5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio
degli interessi legali di cui al’art. 1284 C.C.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e
speciale o di contratto, & corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su
apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.



Art. A27 — Revisione prezzi.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto ai prezziari di cui allart. 23 comma 7 del medesimo decreto legislativo si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e comunque in
misura pari alla meta.

Art. A28 — Elenco prezzi.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati dall’elenco prezzi a ciascun lavoro sono comprensivi delle spese
generali, utile dellimpresa e compensano ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all’esecuzione e al compimento del
lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite dal contratto.

Nelle opere edili le assistenze murarie necessarie ad una corretta posa in opera a regola d’arte, si intendono
compensate nei prezzi dell’Elenco Prezzi.

Art. A29 — Costi della manodopera.

Per le eventuali prestazioni di mano d’opera, per lavori in economia (se previsti) varranno le tariffe delle
tabelle dei costi orari dal Genio Civile di Udine in vigore alla data delle effettive prestazioni con le
maggiorazioni per spese generali e utili dell'Impresa, in osservanza alla legislazione vigente in materia.

Art. A30 — Cessione del contratto e dei crediti.
E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario a tale divieto & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione del credito nei limiti e alle condizioni previste.

F) ESECUZIONE

Art. A31 - Disciplina e buon ordine del cantiere.

L'appaltatore per il tramite del Direttore di Cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato
ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni
contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; & tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che
risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; & inoltre tenuto a vietare
l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni causati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare I'orario di cantiere e le disposizioni di
ordine generale emanate dall’Appaltatore.

| lavoratori autonomi e le ditte sub-appaltatrici saranno tenute a rispettare le indicazioni contenute nei piani di
sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell’appaltatore, dovranno utilizzare tutte le attrezzature di
lavoro ed i dispositivi di protezione individuate in conformita alla normativa vigente, dovranno collaborare a
cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo, non pregiudicare con le proprie lavorazioni la
sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere, informare I'’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti
presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art. A32 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto ed a quelli elencati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entita delle opere appaltate, per consentire
un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali
spese di allacciamento — in particolare alle reti del’energia elettrica ed alla rete idrica per il cantiere - tasse,
occupazioni, danni, recinzioni ecc.;

la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante;
I'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la
Direzione Lavori, arredi, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di
estintore;

la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai;

la fornitura di acqua potabile per gli stessi;

la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori;

la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo
sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;

l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di responsabilita civile verso terzi, compresi anche tutti i danni,
eventualmente anche in secondo rischio, con polizza intestata alla Stazione appaltante, delle strade che
verranno investite dai lavori in appalto;
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I'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da
impiegarsi in relazione alle norme che governano I'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni
saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa;

Quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresi essere conservati con le precauzioni di cui alle
prescrizioni regolamentari;

I'impresa ha I'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e
sottoporli allapprovazione della Direzione dei Lavori alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se
essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli
uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;

sono a carico dell'lmpresa eventuali oneri per analisi delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Igs. 152/2006
es.m.i;

'impresa ha 'obbligo di effettuare le prove sugli impianti previsti completamente a proprie spese;

la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e
la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc.
preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto ed elettricita comunali, secondo le indicazioni degli Enti
interessati;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di
volta in volta dalla Direzione Lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori dovra rilasciare all'ultimazione degli stessi la dichiarazione di conformita, ai
sensi del D.M. 37/2008.

L'onere per la predisposizione e linoltro della pratica I.S.P.E.S.L. e conformita alla circolare N. 73 del
29.09.1971 “Norme di sicurezza per impianti termici a combustibili liquidi” per I'esecuzione delle centrali
termiche a gasolio.

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi,
nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, I'Amministrazione procedera ad una detrazione delle rate di
acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma
restando I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo;

la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale
necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di
laboratorio, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico dell’appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni,
dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici;

prima di dare inizio ai lavori, I'’Appaltatore € tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo
pubblico ed eventualmente privato, I'esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo
I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori,
chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire I'esecuzione dei lavori con le cautele opportune per
evitare danni ai manufatti esistenti. [l maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione
delle opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele
usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I’Appaltatore dovra provvedere a darne immediato
avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere
danneggiate I'unico responsabile & I'’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante e D.L.
da qualunque vertenza sia civile che penale, questo anche se presenti propri incaricati in luogo;

la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita, sino al collaudo, salvo
il caso di riconsegna anticipata che verra regolamentato con le clausole del verbale relativo;

Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto
diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o
persone, delle opere provvisionali esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere.

Il ripristino dei termini di confine verso le proprieta di terzi.

I'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dalla Direzione Lavori;
I'onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente
alle disposizioni di cui alla LR 27/1988, alla LR 16/2009 e al DPR 380/2001 e ss. mm. ii..

tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale
I.V.A che & a carico delllAmministrazione;

l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, del Codice degli appalti, D.Igs. n. 50/2016.

Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette, anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini
l'ipotesi del subappalto.
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Il fatto che il subappalto possa venire autorizzato dall'Amministrazione comunale, in osservanza ai disposti
dal D.lgs. n. 50/2016, non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita e cid' senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all’impiego della mano d’opera, pena le sanzioni di Legge;

'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37/2008 (disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici);

l'osservanza della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 allegato “A’ (disposizioni concernenti la
realizzazione di impianti a gas sopra le 30.000 kcal);

I'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.

A quanto sopra I'Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando I'Amministrazione ed

il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;

I'lmpresa e' inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai
lavori per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16 Dicembre
1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere
che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i
segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni,
sbarramenti, ecc..

Per quanto sopra I'Appaltatore € in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di
assicurazione per la responsabilita civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati
dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restando I'Amministrazione
appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilita
civile e penali al riguardo;

E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione
Lavori, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire
tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione
Lavori, nonché di tenere la contabilita per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati
delllAmministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovra eseguire il lavoro fino
alla sua completa ultimazione, e non potra venire sostituito se previo benestare della Direzione Lavori e,
comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avra facolta di ordinare,
l'allontanamento del cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per
insubordinazione, incapacita o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi
responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal
cantiere. L'assistente suddetto dovra essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per
garantirne la reperibilita durante tutto I'orario di lavoro;

Obblighi dettati dal Regolamento del 14.01.1991 della P.C.M..

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed
infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del
verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza
quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare i dati anagrafici, previdenziali ed assicurativi dei propri
dipendenti e dei subappaltatori al direttore dei Lavori e/o al responsabile della sicurezza in cantiere a loro
semplice richiesta verbale e/o scritta.

Qualora il termine assegnato per l'ottenimento delle citate informazioni dovesse essere invano superato,
I'appaltatore rimarra in prima istanza soggetto ad una detrazione del 20% sul primo stato di avanzamento
utile ed in seconda istanza alla risoluzione del contratto.

Art. A33 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore.

1. L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori e gli elaborati “as buit”, che deve contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, €
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periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere,
ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati
sul libro giornale), per poter essere accettate e contabilita e dunque retribuite.

2. L'appaltatore € obbligato a tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Lappaltatore deve produrre alla direzione lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

4. L'appaltatore & obbligato altresi a produrre, alla fine dei lavori e prima dell'emissione del conto finale dei
lavori, copia degli elaborati “as buit”, schemi e tabelle relative agli impianti realizzati, nonché le specifiche
dichiarazioni di conformita degli stessi, redatte nei modi, nel numero di copie e con gli allegati previsti dal
D.M. 37/2008.

5. La stipula del contratto di appalto implica all'appaltatore la perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione di tutte le norme che regolano il contratto.

6. Campionature e prove tecniche

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e
percid senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in
difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati,
componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e
prestazioni e la loro conformita alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi,
ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante
apposito ordine di servizio.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione
dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

A titolo esemplificativo si elencano i principali componenti di cui va presentata la campionatura:

- controsoffitti;

- tinteggiature;

- pavimentazioni;

- tipo e colore dei serramenti;

- piastrelle di pavimentazione e di rivestimento;

- elementi di finitura degli impianti elettrici e meccanici;

- corpi illuminanti.

E altresi a carico dell'Appaltatore I'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione
dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualita e della
resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza
degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta I'attrezzatura e dei mezzi necessari per il
prelievo e linoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo
sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per I'ottenimento dei relativi certificati.

Art. A34 - Disponibilita dell’Appaltatore nei periodi di ferie e festivi.
Viene fatto obbligo all’Appaltatore, di essere sempre reperibile, a disponibile al’esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi festivi e di ferie.

Art. A35 - Difesa ambientale.

L'Appaltatore si impegna nel corso dello svolgimento dei lavori a salvaguardare lintegritd del’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danno di ogni genere.

In particolare nell’esecuzione delle opere deve provvedere a:

1. evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

2. effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

3. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
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4. lasciare i luoghi di lavoro e le aree circostanti perfettamente puliti e ripristinati in continuita alle condizioni
precedenti all'intervento.

Art. A36 — Accettazione dei materiali.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigneti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri atti contrattuali.

La posa in opera dei materiali € subordinata all’accettazione degli stessi da parte della Direzione Lavori.
L'accettazione dei materiali & definitiva solo dopo la posa in opera degli stessi.

Se per qualsiasi causa i materiali, anche in opera, non risultassero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto, questi dovranno essere rimossi dall’appaltatore, allontanati dal
cantiere e sostituiti con materiali idonei.

Nel caso in cui I'appaltatore si rifiutasse di rimuoverli, I’Amministrazione potra provvedervi direttamente,
detraendo poi gli oneri per 'operazione al corrispettivo dovuto all'lmpresa, questo anche nel caso di eventuali
danni derivanti dalla rimozione d’ufficio.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale d’appalto, norme UNI, CNR,
CEl e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Tutti i materiali e i prodotti da costruzione utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti di cui al
Regolamento 305/2011/UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione, oltre ad individuare la fornitura dei materiali secondo quanto pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’'Unione Europea C259/1 di data 08.08.2014, garantendo i requisiti essenziali in materia
di resistenza meccanica e di stabilita, di sicurezza nellimpiego e in caso d’'incendio, d’igiene, di salute e di
ambiente, di protezione dal rumore, di risparmio energetico e ritenzione di calore e di uso sostenibile delle
risorse previsti dalla direttiva stessa. Tutti i materiali e i prodotti da costruzione dovranno essere muniti delle
certificazioni di legge.

Art. A37 — Difetti di costruzione.

Qualora la Direzione Lavori accerti I'esistenza di lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli previsti o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano riscontrato difetti
od inadeguatezze, si applica I'art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. A38 — Contabilizzazione dei lavori.

1. Al fine di permettere allAmministrazione comunale la rendicontazione dei contributi ottenuti per la
realizzazione delle opere, saranno tenute due contabilita distinte nei due lotti di lavori.

2. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'’Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti i brogliacci suddetti.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata sulla base della quota percentuale eseguita dell’aliquota
di ogni corpo d’opera rilevabile dalla tabella di cui all'art. A52 del presente capitolato.

4. Gli oneri di sicurezza verranno liquidati allimpresa in percentuale sugli stati di avanzamento.

5. | materiali approvvigionati in cantiere, ove accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli
stati d'avanzamento ai sensi, nei limiti (cinquanta per cento) e con le cautele indicate nell'art. 180 del
Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A39 — Varianti delle opere progettate.
Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A40 — Diminuzione dei lavori.
La Stazione Appaltante potra in fase di esecuzione dei lavori ordinare all’Appaltatore di eseguire lavori in
meno, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. A41 — Lavori diversi non specificati, nuovi prezzi.
Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi dell'Elenco, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Art. A42 — Lavori urgenti, durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno.

In casi di urgenza I'Appaltatore dovra dare esecuzione immediata agli ordini dati dalla D.L. anche
verbalmente o telefonicamente.

Deve essere cura dell’Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 ore successive all’ordine verbale,
anche l'autorizzazione scritta, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non
verranno contabilizzati.
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L'integrazione del crono-programma dovra includere e tenere in considerazione le esigenze della stazione
appaltante e quindi il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento, potra chiedere
all’'Appaltatore di lavorare per turni continuativi e durante i giorni festivi o per periodi piu brevi nell’arco della
giornata o di notte.

Per tali prestazioni straordinarie, ridotte o festive 'impresa non avra diritto a maggiori compensi, restando
ogni onere conseguente a carico dellimpresa stessa.

Art. A43 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Contratto, Capitolato Speciale di
Appalto ed a regola d’arte.

I Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori o dei suoi assistenti, al controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute: ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle
a sue spese. Qualora I'’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra
la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio tra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico
dell'impresa.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, I'’Appaltatore potra formulare riserva.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto, idoneo a
riceverle.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico con le modalita e nei
termini previsti dagli artt.190 e 191 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. A44 - Oggetti rinvenuti.

Si stabilisce che per qualsiasi oggetto di interesse artistico, storico od archeologico rinvenuto durante
I'esecuzione dei lavori di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati alle murature, I'’Appaltatore dovra darne
immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori, sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei
lavori in attesa delle particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.

Art. A45 — Responsabilita per danni alle persone e alle cose.

L’Appaltatore sara responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della
buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle
persone ed agli stabili, mobili, attrezzi, sia di proprieta del’Amministrazione che di altri Enti o privati, tenendo
sollevata 'Amministrazione anche rispetto a terzi.

La denuncia del danno deve essere fatta per iscritto nei termini ivi previsti.

G) SICUREZZA

Art. A46 - Norme di sicurezza.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni

ed igiene del lavoro.

Nell’'accettare i lavori in oggetto del contratto I'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita interessata
dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;

- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera,
dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi

non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel

Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Schema di Contratto o si riferiscano a condizioni

soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per procedere

all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

15



Inoltre I'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di
legge.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’'opera e ai trasporti necessari, alla
predisposizione di opere provvisionali, che il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle
lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione dei lavori eventualmente non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi
allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. A47 - Sospensione dei lavori per pericolo grave o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per la Sicurezza dara immediato avviso al Responsabile del Procedimento il quale predisporra
la sospensione dei lavori.

Per sospensioni dovute al pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

Art. A48 — Norme per la sicurezza — piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di
sicurezza.

In materia di sicurezza si applicano i disposti del Testo Unico sulla Sicurezza Decreto Legislativo n°81 del 9
aprile 2008 e successivi allegati. Preliminarmente alla redazione dell'offerta I'Appaltatore attestera
formalmente alla Stazione Appaltante di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in tutte le
sue parti ed allegati. | lavori possono avere inizio solamente dopo la verifica positiva del Piano Operativo di
sicurezza delllmpresa mandataria e successivamente delle Ditte subappaltatrici. Ai sensi del comma 3 art.
101 del succitato Testo Unico, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifica I'idoneita dei POS
entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. | Piani Operativi di sicurezza devono intendersi come
piani complementari e di dettaglio rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento e devono soddisfare i
contenuti minimi previsti al punto 3.2. dellallegato XV. Nel corso dei lavori I'appaltatore deve fornire
tempestivamente al Coordinatore gli aggiornamenti al POS ogni volta che mutino le condizioni di cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati. Negli uffici di cantiere dovra essere custodita in modo ordinato e in
luogo accessibile per una facile consultazione da parte di tutti gli addetti ai lavori, tutta la documentazione
elencata nel Piano di Sicurezza al capitolo “Documentazione da tenersi in cantiere”. A questa
Documentazione fara parte un fascicolo delle attivita di cantiere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza
riportante i verbali di riunione, i periodici sopralluoghi, gli aggiornamenti anagrafici delle Imprese e
segnalazioni varie. Il Coordinatore per la Sicurezza, contestualmente ai periodici sopralluoghi in cantiere
notifica per iscritto verbali di visita visti e controfirmati dal Responsabile del Cantiere indicando eventuali
misure per la riduzione dei rischi. Qualora i verbali riportino delle prescrizioni, queste devono essere attuate
immediatamente e le relative lavorazioni devono essere sospese fino al completo adempimento delle misure
e/o disposizioni prescritte.

L'Appaltatore €& tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la
Progettazione e per 'Esecuzione.

H) SUBAPPALTO

Art. A49 — Subappalto.

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, e come di seguito
specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo
complessivo delle opere;

b) fermo il rispetto della lett. a) del presente comma e il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie
diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle
condizioni di cui al presente articolo;

c) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali
“superspecializzate”, qualora tali lavori siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
“qualificazione obbligatoria” nell'allegato A del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., devono
essere obbligatoriamente subappaltati a imprese aventi la qualificazione per quelle opere, qualora
I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
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e) nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede
I'obbligatorieta del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed
organizzativo del subappaltatore & dimostrato ai sensi dell’ex art. 90, D.P.R. 207/2008;

2. Laffidamento in subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori & consentito previa autorizzazione
della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere (con riferimento allo specifico
articolo di elenco prezzi) che intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al’associazione, societa o consorzio.

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore
€ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n.
575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore a € 150.000,00, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e a cottimo, con le modalita di
cui al D.P.R. n. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il
subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.

3.il subappalto e I'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; 'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta e non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.

4. ’affidamento dei lavori in subappalto o a cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera (vedi comma 8) € i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €
100.000,00, e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E’ fatto obbligo all’'appaltatore di comunicare alla
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si applica quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 180 del 2011.

8. Non é considerato subappalto il caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni di “fornitura con posa in
opera e noli a caldo” con importi minori a quelli del comma 5 e non gia per prestazioni che possano
qualificarsi come lavori.
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Tale indicazione risulta altresi chiara anche dalla determinazione dell’autorita dei contratti pubblici n. 6 del
27.02.2003.

Per fornitura si deve intendere quando:

- sia un bene di serie;

- sia montata in opera;

- non ci sia stata trasformazione del bene fornito dalla fabbrica durante la sua posa;

- qualora si volesse, si possa mantenere la separazione dal resto del bene;

- si distingua bene nell'opera;

- 'opera sia funzionale anche senza “quella cosa”.

Per una definitiva chiarificazione su cosa possa essere qualificabile 0 meno come “lavoro” si pud anche far
riferimento all’allegato 1 dell'ex D.lgs 163/2006 nel quale vengono elencate le attivita riguardanti gli “appalti
pubblici di LAVORI”.

A tal fine si comunica che le prestazioni previste in un cantiere edile, quasi sempre vengono ad identificarsi,
secondo la normativa vigente, come lavoro e quindi sottoposte agli adempimenti tipici del subappalto, cosi
come espresso dall'art. 105 D.lgs 50/2016.

Art. A50 — Responsabilita in materia di subappalto.

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per I'Esecuzione in
materia di Sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139
convertito in legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno):

Art. A51 — Pagamento dei subappaltatori.

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I) CATEGORIE CONTABILI
Art. A52 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.
Al fine della disciplina delle varianti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni &€ desunta dagli importi

netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento approvato
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., riportati nella tabella “B”:

TABELLA “B”
Tipologie di lavori Categoria Importo| Percentuale
lavori su ammontare
complessivo
dell'intervento
DEMOLIZIONI OG1 €2.800,00 1,75%
MURATURE E TRAMEZZE OG1 € 500,00 0,31%
SERRAMETI METALLICI 0S6 €20.750,00 12,97%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 0S6 € 24.500,00 15,31%
OPERE DA PITTORE 0S6 € 37.420,00 29,63%
OPERE DA IDRAULICO 0SS €47.700,00 29,63%
OPERE DA ELETTRICISTA 0S30 € 23.500,00 14,69%
A1 -TOTALE € 156.870,00
A2 — ONERI SICUREZZA SPECIALI €3.130,00 1.96%
-TOTALE LAVORI A CORPO € 160.000,00
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L) ULTIMAZIONE

Art. A53 — Ultimazione dei lavori.

All'accertamento si procedera in contraddittorio con I'Appaltatore e verra certificato dalla Direzione Lavori.
L'ultimazione dei lavori potra essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione
e cioé relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente
completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera pero rispettato quando, entro la data prescritta, siano
state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

I certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori, come da art. 199 del Regolamento approvato
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'lmpresa e dell'addebito dell'intera
penale.

Art. A54 — Consegna degli immobili prima del collaudo.

Dopo l'ultimazione dei lavori (anche frazionata), accertata mediante certificato redatto con le modalita di cui
all'art. 199 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nelle more dell'esecuzione delle operazioni
di collaudazione tecnico-amministrativa, 'Amministrazione appaltante, secondo le modalita previste dall'art.
230 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i., avra facolta di richiedere all'lmpresa la consegna
delle opere gia completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle
stesse e venga chiarito che la Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della
cattiva qualita dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente
riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati
dall'uso o da cattiva conduzione da parte dellAmministrazione.

Art. A55 — Conto finale.
Il conto finale per gli atti di collaudo verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della
ultimazione dei lavori.

Art. A56 — Collaudo.

Le operazioni di collaudo, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere
compiute entro i termini stabiliti dall'art. 102 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016. II
certificato di collaudo dovra essere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo
eventuali interferenze da parte di R.F.l. (Rete Ferroviaria ltaliana) relativamente al collaudo dei lavori.

Il certificato di collaudo avra carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di
cui agli articoli 103 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Le Imprese installatrici degli impianti dovranno redigere in 4 copie la dichiarazione di conformita
degli impianti nel rispetto delle norme di cui al D.M. 37/2008. Tale dichiarazione verra allegata al
Certificato di regolare esecuzione.

Art. A57 — Obbligo di eseguire manutenzione fino ad avvenuto collaudo.

Sono a completo e totale carico dell’Appaltatore le eventuali opere di manutenzione che necessitassero nel
periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori al collaudo definitivo.

La Ditta Appaltatrice dovra adoperarsi per facilitare I'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche
da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.

A tal fine, entro due mesi dalla data dellultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta
Appaltatrice dovra fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e Decreto Legislativo n°81
del 9 aprile 2008) per il tramite della D.L. le informazioni per I'uso e la manutenzione di quanto realizzato
verificando quanto contenuto nel Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti. Tali informazioni, che
serviranno al D.L. per aggiornare il Piano di manutenzione, devono riguardare:

la periodicita dei controlli e gli operatori abilitati agli interventi.

Le prescrizioni di sicurezza per gli interventi di manutenzione e controllo.

La documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per I'uso;

La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali
utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformita

19



dellimpianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali
di verifica e controllo;

- verificare e indicare i costi medi annui per manutenzioni e controlli .

- ed inoltre dovra porre in opera, ovunque € necessario o0 comunque stabilito e richiesto dalla Direzione
Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati.

M) CONTROVERSIE

Art. A58 — Misure coercitive ed azioni legali.

Qualora I'Appaltatore contravvenga in tutto od in parte agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, la Stazione
Appaltante ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, fino alla definizione della
controversia o di rescindere dal contratto, nel qual caso all’Appaltatore saranno liquidati i soli lavori eseguiti
regolarmente, previo risarcimento al’Amministrazione degli oneri derivanti dalla stipula di un nuovo contratto
e dalla esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite.

Tutte le controversie fra I’Amministrazione e I'Appaltatore cosi durante I'esecuzione come al termine del
contratto saranno trattate con le modalita previste dalla vigente normativa.

Art. A59 - Contestazioni e controversie.

A seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili che comportino una variazione sostanziale
dellimporto economico dell'opera, il Responsabile del Procedimento formula allAmministrazione una
proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di
cui sopra.

Tutte le controversie non definite saranno deferite dall’'autorita giudiziaria competente (quella del Tribunale
del luogo dove si svolgono i lavori).

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. A60 — Recesso dal contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite nei limiti previsti dall’art. 109 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.

Art. A61 - Tracciabilita dei flussi finanziari. Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari,
di cui allart. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto devono
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dallappaltatore, subappaltatore e
subcontraente, il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici e il
Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

Costituisce obbligo dell’appaltatore:

a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto
contrattuale;

b) comunicare a questa Stazione Appaltante i seguenti dati:

- estremi identificativi del conto corrente (nr. G/C, nominativo banca, filiale, codice IBAN);

- generalita (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare
sugli stessi;

c¢) procedere allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori 0 subcontraenti, allorché
abbiano notizia dellinadempienza della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
allarticolo di legge, informandone contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo di Udine;

d) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti;

L’Amministrazione provvedera alla verifica dei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto per la verifica del
rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3, lett. d). Il mancato rispetto della suddetta clausola,
comporta la nullita assoluta dei subappalti e/0 su contratti comunque sottoscritti.

N) NORME DI CHIUSURA

Art. A62 — Norme di chiusura.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dalla vigente
normativa che disciplina i lavori pubblici ed il Codice Civile.

Art. A63 — Cartello di cantiere.
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L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
caratteristiche di seguito riportate, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del
01.06.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori a stipula del
contratto avvenuta.

Il cartellone dovra essere integrato dai dati delle altre ditte sub-appaltatrici che concorrono alla realizzazione
dell’'opera, sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori.

Il cartellone dovra riportare i seguenti dati minimi:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (iogo della regione FVG)
PROVINCIA DI UDINE - COMUNE DI PALMANOVA

Stazione Appaltante: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2
“BASSA FRIULANA — ISONTINA”

Ufficio Competente:

Oggetto dei Lavori:

Estremi Progetto Esecutivo: nr. ......... dd. ..........

Importo lavori a base di contratto : L S
Oneri per la sicurezza : €.
Progettisti:

Direttore dei Lavori:

Coordinatore Sicurezza ai sensi D.L. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione :

Responsabile Unico del Procedimento :

Direttore tecnico di Cantiere : ccvvveccvvverrienerrinnerennnnees

Contratto : .vveeeiereiernnenes
INizio dei [avori & veveecveveerrnnnernnnnens
Fine 1avori & civveceveiecrnneeernnnes

Impresa Esecutrice : ........cccecvevernrnnnnes

Subappaltatori : .......cccveveviriiiniann

Misure minime 1000 x 2000 scritte colore nero, sfondo bianco, contorni colore rosso

21



